

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 66	S0208/22	24.05.2022
zum/zur		
F0077/22		
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz SR Guderjahn		
Bezeichnung		
Nachfrage Beleuchtung Magdeburger Dom		
Verteiler	Tag	
Der Oberbürgermeister	14.06.2022	

Zu den in der Stadtratssitzung am 24.03.2022 gestellten Fragen in der Anfrage F0077/22 möchte die Stadtverwaltung wie folgt antworten.

Wie ist der derzeitige Sachstand zur Beleuchtung des Magdeburger Dom und wann kann mit der Umsetzung gerechnet werden.

Nachdem der Oberbürgermeister mit Beschluss-Nr. 2528-069(VI)19 beauftragt wurde, die Beleuchtungssituation des Magdeburger Domes zu verbessern, fand im Mai 2019 eine Abstimmung mit Vertretern der Stadtverwaltung, des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) und der Kulturstiftung statt. Auf Basis dieser Abstimmung wurde eine Aufgabenstellung formuliert. Diese Aufgabenstellung war die Grundlage eines Planungsauftrages, welcher 4 Lichtplanungsbüros zur Erstellung eines Angebotes übergeben wurde.

Im November 2020 wurde durch die Beteiligten der Stadtverwaltung, des LDA, der Kulturstiftung, der Domgemeinde und der Dombaukommission nach Prüfung der Angebote ein Planungsbüro ausgewählt und beauftragt. Die erste vorbereitete Probeanstrahlung im Januar 2021 musste auf Grund der geltenden Einschränkungen, verursacht durch die Pandemie, abgesagt werden. Der 2. Termin zur Probeanstrahlung fand im April 2021 statt. Bei diesem Termin wurde der Anstrahlungsentwurf sehr detailliert vorgestellt und durch Teilanstrahlungen vorgestellt und diskutiert. Auf der Grundlage dieser Probeanstrahlung wurde die Entwurfsplanung erstellt. Diese wurde nach weiteren Detailabstimmungen im Oktober 2021 übergeben.

Auf dieser Basis ist es geplant, zunächst die Strahler für die Westfassade zu installieren, da diese seit dem Umbau des als Reichsbank errichteten Gebäudes zum Ottonium nicht mehr angestrahlt wird. Die restlichen Strahler werden voraussichtlich im Frühjahr 2023 ausgetauscht.

Rehbaum

Anlage

S0208/22 Anlage 1 Lageplan Dom

S0208/22 Anlage 2 Übersichtsplan