

Umbau und Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Ottersleben  
Seite 1 von 1 - 2.5.2022

Titel	Jahr Monat	2022												2023												2024												2025												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Erstellung EW Bau				■																																													
2	Prüfung + Stadtrat				■	■	■	■	■	■	■	■																																						
3	Genehmigungsplanung											■																																						
4	Baugenehmigungsverfahren												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																										
5	Ausführungplanung																								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
6	Vorbereitung der Vergabe																																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Ausschreibung und Vergabe																																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Bauvorbereitende Maßnahmen (Bäume, Medien)																																																	
9	1. BA - Neubau Fahrzeughalle																																																	
10	2. BA - Umbau Altbau																																																	
Hinweis:																																																		
Die Zeiträume wurden durch das KGM eingeschätzt.																																																		