

Lfd. Nr.	Straße/Bezeichnung (oder Teilbereiche)	Voraussichtliche Realisierung beginnend im Jahr	Kategorie	Bemerkung	Investitions- nummer	Fahrbahn	Radweg	Gehweg	Ausbaulänge/Bemerkung (von/bis)	BBZ	Voraussichtliche Gesamtkosten (Tsd. Euro)
1	Im Brunnenhof-Schrotebogen	2022 fertig		HAR	I176161026 SPA			x	160 m, Erneuerung Verbindungsweg, fertiggestellt 08/2022	Nord	160,0
2	Kuckhoffplatz	2022 fertig			I216166020 SPA	x		x	Barrierefreie Umgestaltung des Kuckhoffplatz Auftragsvergabe 2021, Bau 2022, fertiggestellt 09/2022	Nord	210,0
3	Ziegelei-Privatweg	2022 fertig			I196166008	x			Ausbau fehlender Verkehrsanlage, vom 3. Gartenweg bis Kanonenbahn Umsetzung noch 2021, fertiggestellt 2022	Mitte 66.24	163,0
4	Poststraße	2022 im Bau		HAR	I166166019	x		x	210 m, Gehweg und Fahrbahn von Weizengrund bis Helmstedter Chaussee Ausschreibung 2021, Bau 2022, voraussichtl. Fertigstellung 12/2022	Nord	389,5
5	Ostendorfer Straße	2022 in Bau			I196166010	x		x	Gehweg und Fahrbahn, zwischen Agrarstraße und Birkenallee Ausschreibung 2021, Baudurchführung ab 17.10.2022, voraussichtliche Fertigstellung 31.12.2022	Nord	215,9
6	Leipziger Chaussee	2022 fertig		SuL	I216166037		x	x	Querungshilfe, südliche Verlängerung Leipziger Chaussee und Radweg Westseite, Ausschreibung 10/2021, Baubeginn Anfang 2022, fertiggestellt 2022	Süd	235,0
7	Umfassungsstraße (Verbindungsweg)	2022 fertig		HAR	SPA			x	Erneuerung Verbindungsweg zwischen Ritterstraße und Umfassungsstraße, fertiggestellt 08/2022	Nord	131,3
8	Flechtinger Straße (3. BA)	2022 in Bau			SPA	x		x	von Pappelallee bis Große Diesdorfer Straße Baubeginn 2022, da vorher keine Fördermittel zur Verfügung standen Fertigstellung planmäßig 2022	Mitte	554,0
9	Am Polderdeich	2022 in Bau			I196166012	x		x	von Schöppensteg bis Lauerstraße, gesamte Verkehrsanlage, in Planung 2021, 1 BA 2022/23 und 2. BA 2024	Nord	907,5
10	Königstraße (Südseite)	2022/2023 in Bau		SuL	I196166001	x	x	x	520 m, Ausbau südliche Nebenanlage (Geh- und Radweg, Straßen, Parktaschen), 17-monatige Bauzeit	Süd	979,6
11	Cracauer Straße	2022 fertig				x	x	x	400 m, Neubau Strombrücke bis Lassallestraße, im Rahmen Großbauprojekt Strombrückenzug realisiert, fertiggestellt 2022	Mitte	1.200,0
12	Klusdammradweg	2022	c		konsumtiv			x	ca. 600 m, vom Umflutkanal bis zur Klusbrücke, ET LH MD, keine Förderung mgl., Unterhaltung aus dem konsumtiven Haushalt, Realisierung bis 12/2022	Mitte	30,0
13	Kirschweg	2023	a	SuL	I186166025		x	x	Geh- und Radweg vom Lilienweg bis H.-Hesse-Straße, FöMi SuL beantragt, Baubeginn für 2023 vorgesehen	Süd 66.24	693,0
14	Brenneckestraße	2023	a		I186166012	x			Rechtsabbiegespur, Magdeburger Ring, Umsetzung in 2023 vorgesehen, Finanz-DS eingebracht	66.24	590,0
15	Planckstraße	2023	a		I176161013 SPA		x	x	Seitenanlagen - FöMi Sanierung - historischer Stadtkern Umsetzung in 2023 vorgesehen	66.24	580,0

Lfd. Nr.	Straße/Bezeichnung (oder Teilbereiche)	Voraussichtliche Realisierung beginnend im Jahr	Kategorie	Bemerkung	Investitions- nummer	Fahrbahn	Radweg	Gehweg	Ausbaulänge/Bemerkung (von/bis)	BBZ	Voraussichtliche Gesamtkosten (Tsd. Euro)
16	Leipziger Straße	2023	a	SuL	I226166013		x		550 m, Radverkehr vom Knotenpunkt Wiener Str. bis Hellestr., FöMi SuL beantragt	66.24	292,0
17	Harnackstraße	2023	a		I186161013 SPA		x	x	von Planckstraße bis Sternstraße - FöMi Sanierung - historischer Stadtkern Umsetzung in 2023 vorgesehen	66.24	625,0
18	teilweise barrierefreie Haltestelle Neustädter Friedhof	2023	a		I186166024				Haltestelle vor dem Neustädter Friedhof	Nord	870,0
19	Akazienweg (Baugebiet Am Kirschberg 1/6)	2023	a		I196166015	x			WG-Erschließung, Herstellung 2. Ausbaustufe Umsetzung musste verschoben werden, Grundstücksflächen müssen zur Verfügung stehen	Süd 66.24	168,2
20	Elberadweg Fermersleben	2023	a	HAR	I196166020		x		Elberadweg auf dem Gelände des Wassersportvereins Buckau Fermersleben, Planungsleistungen	Süd	15,0
21	Lindenweg	2023	a		I206166008	x			WG-Erschließung, Herstellung 2. Ausbaustufe Baugebiet Am Kirschberg, Grundstücksflächen müssen z. Verfügung stehen	66.24	191,4
22	Europaring	2023	a	SuL	I226166003		x	x	Geh- und Radweg Ostseite zwischen Olvenstedter Straße und Harsdorfer Straße, FöMi Stadt und Land beantragt, Investplan 2022	Mitte	220,0
23	Kleiner Birkenweg	2023	a		I206166007	x			WG-Erschließung, Herstellung 2. Ausbaustufe, Baugebiet Am Kirschberg Umsetzung musste verschoben werden, Grundstücksflächen müssen zur Verfügung stehen, Investplan 2022	66.24	283,0
24	Marienborner Straße	2023	a		SPA	x		x	180 m, gesamte Verkehrsanlage	Mitte	345,0
25	Galileostraße	2023	a		I196161023 SPA			x	550 m, Gehwege beidseitig, in Planung	Süd	904,2
26	Martin-Gallus-Weg	2023	a		I216166034			x	85 m, unter anderem grundhafter Ausbau Gehweg, Planung 2021/2022/2023	Süd	445,0
27	Sommersdorfer Weg	2023	a		I182123001	x			Mischverkehrsfläche/Städtebaulicher Vertrag, Baubeginn nach Fertigstellung des Hochbauprojektes, Rohbau steht	66.24	435,0
28	Rottersdorfer Straße	2023	a	HAR	I176161024 FöMi SPA	x		x	Erneuerung Verkehrsanlage, Umsetzung für 2023 vorgesehen	Süd 66.24	750,0
29	Egelner Straße	2023	a		I206166001	x		x	1. BA von Königstraße bis Osterweddinger Straße 2. BA von Osterweddinger Straße bis Wohngebiet, derzeit durch SPA Vorbereitung Vergabe Planung Vorplanung, Mittel für 2. BA nicht vorhanden, gepl. Umsetzung 1. BA, vorauss. Kosten 520 T EUR	66.24	1.086,00
30	Ernst-Lehmann-Straße	2023	a	SuL	I226166009		x		Fahrradschutzstreifen und Bushaltestelle, Bau 2023, FöMi SuL genehmigt	Nord	421,0

Lfd. Nr.	Straße/Bezeichnung (oder Teilbereiche)	Voraussichtliche Realisierung beginnend im Jahr	Kategorie	Bemerkung	Investitions- nummer	Fahrbahn	Radweg	Gehweg	Ausbaulänge/Bemerkung (von/bis)	BBZ	Voraussichtliche Gesamtkosten (Tsd. Euro)
31	Klinkeradweg	2023	a		I216166043 SPA		x	x	230 m, zw. Brenneckestraße bis Fermersleber Weg, Abfahrt MR/Fermersleber Weg, FöMi Sozialer Zusammenhalt in Höhe von 216 T EUR vom SPA	Süd 66.24	216,0
32	Am Polderdeich Seitenweg	2023	a		I226166012	x			Wendeanlage gem. B-Plan 124-3 (ohne Anlage von Seitenanlagen)	Nord 66.24	69,8
33	Annastraße	2023	a		I186166011	x		x	ca. 250 m, von Alexander-Puschkin-Straße bis Gr.-Diesdorfer-Straße, gesamte Verkehrsanlage	Mitte	865,0
34	Heideweg	2023	c					x	100 m, Gehwegausbau	Nord	45,0
35	Am Fuchsberg	2023	c				x	x	150 m, Abschnitt Wiener Straße bis zur Hertzstraße	Süd	100,0
36	Welsleber Weg	2023	c					x	Gehwegkomplettierung ca. 200m ²	Süd	30,0
37	Knoten Faulmannstraße/Alt Salbke	2024	b		I146166013	x	x	x	gesamte Verkehrsanlage, Planfeststellungsverfahren noch nicht abgeschlossen	66.24 66.42	4.909,5
38	Salzmannstraße	2024	b		I206166020	x			Radstreifen zwischen Heidestraße und Brenneckestraße, Planungsleistungen	66.24	35,0
39	Salbker Straße	2024	b		I206166003			x	100 m, Gehweg Südseite von Dodendorfer Straße in östliche Richtung	Süd	38,0
40	Försterstraße / Parkplatz	2024	b					x	westlicher Gehweg zw. Am Deichfeld und Gaußstraße	Süd	85,0
41	Lemsdorfer Weg - Fermersleber Weg	2024/25	b		I176166032		x	x	von Semmelweisstraße bis Salzmannstraße, Planungsbeginn 2022, Umsetzung muss verschoben werden	66.24	2.500,0
42	Osterweddinger Straße	2024	b		I176166017	x		x	900 m, von Königstraße bis Egelner Straße, gesamte Verkehrsanlage beidseitig, Umsetzung muss verschoben werden auf 2024, Ausbau in 2 Abschnitten wird geprüft, Kostenprüfung noch offen ebenso die Entscheidung zu Ausbau in 2 Abschnitten	66.24	2.020,0
43	Martin-Andersen-Nexö-Straße	2024	b		I196166017			x	330 m, beidseitig Gehwege, zwischen Albert-Vater-Straße und Freiherr-v.-Stein-Straße, Plg. 2020, Umsetzung musste verschoben werden, Neuverlegung FW-Trasse, Gas und TW, Invest 2021	Mitte	330,0
44	Sohlener Mühlenweg	2024	b		I206166012	x			WG-Erschließung, Herstellung 2. Ausbaustufe Baugebiet Am Kirschberg, Grundstücksflächen müssen z. Verfüg. stehen, Invest 2020	Süd 66.24	137,7

Lfd. Nr.	Straße/Bezeichnung (oder Teilbereiche)	Voraussichtliche Realisierung beginnend im Jahr	Kategorie	Bemerkung	Investitions- nummer	Fahrbahn	Radweg	Gehweg	Ausbaulänge/Bemerkung (von/bis)	BBZ	Voraussichtliche Gesamtkosten (Tsd. Euro)
45	Bierer Weg	2024	b		I226166010	x	x	x	zwischen Leipziger Straße und Dodendorfer Straße, HH-Mittel seit 2022 eingestellt, derzeit Vorbereitung Planungsvergabe Entwurfsplanung	Süd 66.24	1.611,0
46	Kleiner Ahornweg	2024	b		I206166011	x			WG-Erschließung, Herstellung 2. Ausbaustufe Baugebiet Am Kirschberg, Grundstücksflächen müssen z. Verfü. stehen	Süd 66.24	138,2
47	Seestraße	2024	b		I216166045 SPA	x		x	300 m, gesamte Verkehrsanlage	Mitte	1.299,6
48	Westernplan	2024	b		SPA	x		x	ca. 330 m, Wohnstraße 1, Klopstockstraße bis Albert-Vater-Straße (Sackgasse)	Mitte	578,0
49	Stadtweg	2024	b		I216166036	x		x	ca. 760 m, gesamte Verkehrsanlage, Plg. 2021/2022	Süd	2.630,00
50	Am Kirschberg (Baugebiet Am Kirschberg)	2024	b		I206166010			x	Herstellung von Geh- und Radwege im Wohngebiet Am Kirschweg	Süd 66.24	101,0
51	Schilfbreite	2024	c			x		x	540 m, Bereich Salbker Straße bis Hopfenbreite, Komplettierung neue Nebenanlage Heinz-Sommer-Weg bis Salbker Straße	Süd	300,0
52	Wanzleber Chaussee	2024	c				x	x	330 m, von Halberstädter Chaussee bis Königstraße, südliche Seite, ggf. Löschung, da keine Priorität mehr	Süd	140,0
53	Rampen Magdeburger Ring Ostseite / Salbker Chaussee	2024	c			x			Auf- und Abfahrt Salbker Chaussee Ostseite	Süd	467,0
54	Biederitzer Weg	2024	c			x		x	Erschließungsstraße	66.24	675,0
55	Salbker Straße	2024	c		NEU	x	x	x	zwischen Leipziger Straße und Dodendorfer Straße	Süd 66.24	440,0
56	Radweg W 0095 (durch die Kreuzhorst)	2024	c				x		in Planung, SPA 61.42	Mitte	700,0
57	Ansbacher Straße	2024 ff.	c			x		x	190 m, Gehweg und Fahrbahn von Ottenbergstraße bis Sieverstorstraße	Nord	293,0
58	Helmstedter Chaussee	2024 ff.	c					x	Südlicher Gehweg	Nord	1.200,0
59	Danzstraße	2024 ff.	c			x		x	100 m, von Max-Josef-Metzger-Straße bis Otto-von-Guericke-Straße	Mitte	220,0
60	Calvörder Straße	2024	c		SPA	x		x	140 m, Beimssiedlung komplette Verkehrsanlage	Mitte	170,0
61	Feldstraße	2024	c			x		x	ca. 270 m, Abschnitt SABS 2, Vorplanung 2022, Ausführungsplanung 2023	Süd 66.24	316,0
62	Liliencronstraße	2024	c					x	190 m, zwischen Herderstraße und Freiherr-vom-Stein-Straße	Mitte	80,0

Lfd. Nr.	Straße/Bezeichnung (oder Teilbereiche)	Voraussichtliche Realisierung beginnend im Jahr	Kategorie	Bemerkung	Investitions- nummer	Fahrbahn	Radweg	Gehweg	Ausbaulänge/Bemerkung (von/bis)	BBZ	Voraussichtliche Gesamtkosten (Tsd. Euro)
63	Hans-Grade-Straße	2024	c					x	Gehweg	Nord	260,0
64	Windmühlenstraße/Nordseite	2024	c			x	x	x	Fahr-, Geh-, und Radweg	Nord	1.300,0
65	Emilien-Privatweg	2024	c			x			110 m	Mitte	120,0
66	Rampen Magdeburger Ring Westseite / Salbker Chaussee	2024	c			x			grundhafter Ausbau	Süd	840,0
67	Hoffnung-Privatweg	2024	c					x	Planung 2023/SWM Umverlegung ELT	Süd	365,0
68	Holsteiner Straße	2025	b		I176166016	x		x	750 m, beidseitig gesamte Verkehrsanlage von Welsleber Straße bis Sohlener Straße, Vorh. wird zurzeit nicht weitergeführt, keine finanziellen Mittel mehr vorhanden, Neueinstellung erforderlich frühestens 2024 Planung, Bau 2025	66.24	384,0
69	Brenneckestraße	2025	b		I176166033		x	x	ca. 700 m, von Blankenburger Straße bis Halberstädter Chaussee, Nordseite, PFV vorauss. 2023, Umsetzung ab 2024/25	66.24	422,0
70	Alt Westerhüsen (1. BA)	2025	b	HAR	SPA	x	x	x	zwischen Hilliger Straße und Haltestelle Schönebecker Chaussee, bisherige Planung wurde verworfen, somit erneute Vorplanung notwendig, noch keine Aussage über Bauginn mgl.	Süd	3.610,0
71	Katerstieg	2025 ff.	b		I176166018	x		x	400 m, gesamte Verkehrsanlage, R.-Dembny-Straße bis Stadtweg	Süd	680,0
72	Hötensleber Straße (2. BA)	2025	b		I176161020 SPA	x		x	von Walbecker Straße bis Wendehammer Umsetzung musste verschoben werden, Finanzierung nicht gesichert	Mitte	190,0
73	Insleber Straße (1. BA)	2025	b		I236166007 FöMi SPA	x		x	zwischen Münchenhofstraße und Lübecker Straße, keine FöMi Zusage (ruht)	66.24	568,2
74	Badeleber Straße	2025	b		I176161019	x		x	240 m, gesamte Verkehrsanlage / SPA	Mitte	125,0
75	Randau-Greifenwerder	2025	b				x		Radweg-Erneuerung	Mitte	137,0
76	Am Kirschberg	2025	b		I206166009	x		x	WG-Erschließung, Herstellung 2. Ausbaustufe Baugebiet Am Kirschberg	Süd 66.24	366,5
77	Beethovenstraße	2025	b		I196166009	x		x	200 m, Gehweg und Fahrbahn zwischen Kaiser-Otto-Ring bis Walther-Rathenau-Straße beidseitig, SWM-abhängig BV wird vom Amt 66 zurückgestellt	Nord	375,5
78	Elberadweg (ehemals Fahlberg List)	2025	c		SPA		x		Lückenschluss Elberadweg in Westerhüsen von Kieler Straße bis Kreuzhorststraße, SPA, FB 23	Süd	600,0
79	Hohefeld-Privatweg	2025	c			x		x	340 m	Mitte 66.24	650,0

Lfd. Nr.	Straße/Bezeichnung (oder Teilbereiche)	Voraussichtliche Realisierung beginnend im Jahr	Kategorie	Bemerkung	Investitions- nummer	Fahrbahn	Radweg	Gehweg	Ausbaulänge/Bemerkung (von/bis)	BBZ	Voraussichtliche Gesamtkosten (Tsd. Euro)
80	Mozartstraße	2025	c			x		x	120 m, Gehweg beidseitig und Fahrbahn von Kaiser-Otto-Ring bis Walther-Rathenau-Straße	Nord	151,2
81	Große Weinhofstraße	2025	c			x		x	Fahrbahn und Gehweg	Nord	573,1
82	Wasserkunststraße	2025	c			x		x	400 m, Gehweg und Fahrbahn zwischen Nachtweide und Rothenseer Straße	Nord	476,0
83	Dodendorfer Straße	2025	c		NEU	x	x	x	zwischen Warschauer Straße und Salbker Straße	Süd 66.24	2.353,30
84	Gellertstraße	2025	c					x	ca. 310 m	Mitte	188,0
85	Freiligrathstraße	2025	c					x	ca. 230 m, beidseitig	Mitte	360,0
86	Johannes-Schlaf-Straße	2025	c					x	330 m, beidseitig	Mitte	200,0
87	Motzstraße	2025	c					x	260 m, westlicher Gehweg	Mitte	85,0
88	Kleine Straße	2025	c				x	x	330 m, Geh- und Radweg beidseitig	Mitte	330,0
89	Gartenstraße	2025	c			x		x	430 m, von Lingnerstraße bis Zollstraße	Mitte	620,0
90	Mittelstraße	2025	c			x		x	von Anna-Ebert-Brücke bis Lingnerstraße, Realisierung nach dem BV Strombrückenzug	Mitte	936,0
91	Erpitzer Straße	2025	c			x		x	230 m, gesamte Verkehrsanlage	Süd	230,0
92	Schreiberstraße	2025	c			x		x	220 m, gesamte Verkehrsanlage, außer 50 m im Südteil	Süd	420,0
93	Arndtstraße	2025	c			x		x	ca. 280 m, von Lessingplatz bis Liebknechtstraße	Mitte	750,0
94	Ketzerstraße	2025	c			x		x	170 m, gesamte Verkehrsanlage	Süd	137,0
95	Offleber Straße	2026	b		I176161011 SPA	x		x	zwischen der Walbecker Straße und der Seehäuser Straße beidseitig, Parktaschen	Mitte	275,0
96	Harbker Straße	2026	b		FöMi SPA	x		x	250 m, gesamte Verkehrsanlage	Mitte	435,0
97	Weferlinger Straße	2026	b		I196161046 SPA	x		x	600 m, komplette Verkehrsanlage	Mitte	815,1
98	Bernhard-Kellermann-Straße	2026	c			x	x	x	410 m, von Salbker Straße bis Schilfbreite, gesamte Verkehrsanlage	Süd	1.050,00
99	Eulespring	2026	c			x		x	ca. 200 m, Planung 2023	Süd	264,0

Lfd. Nr.	Straße/Bezeichnung (oder Teilbereiche)	Voraussichtliche Realisierung beginnend im Jahr	Kategorie	Bemerkung	Investitions- nummer	Fahrbahn	Radweg	Gehweg	Ausbaulänge/Bemerkung (von/bis)	BBZ	Voraussichtliche Gesamtkosten (Tsd. Euro)
100	Buschfeldstraße	2026	c			x		x	250 m, Fahrbahn und Gehweg	Nord	300,0
101	Akazienstraße	2026	c			x		x	230 m, Ziegelstraße - Meitzendorfer Straße	Nord	370,0
102	Barleber Straße	2026	c					x	Krähenstieg bis Ende, Gehweg Schrotebogen bis Wasserskianlage, Plg. 2025	Nord	280,0
103	Eschenröder Straße	2026	c			x		x	300 m, Fahrbahn und Gehweg	Nord	350,0
104	Olvenstedter Graseweg	2026	c				x	x	zw. Lerchenwuhne und MR, beidseitig	Nord	1010,0
105	Steinbergstraße	2026	c			x		x	250 m, grundhafter Ausbau	Mitte	253,0
106	Beimsstraße	2026	c			x	x	x	920 m	Mitte	2.295,0
107	Hohes Feld	2027	c			x		x	280 m, Gehweg beidseitig und Fahrbahn	Nord	251,5
108	Pappelallee	2027	c			x		x	Gehweg und Fahrbahn	Nord	1.500,0
109	Dr.-Grosz-Straße	2027	c					x	Gehweg	Nord	70,0
110	Albert-Schweitzer-Straße	2027	c					x	Gehweg	Nord	420,0
111	Ziegeleistraße	2027	c			x		x	300 m, gesamte Verkehrsanlage	Nord	250,0
112	Grabbestraße (Südteil)	2027	c			x		x	2. BA, An der Steinkuhle bis Hausnummer 22	Nord 66.24	325,0

Legende

BBZ Baubezirk

FöMiSPA Fördermittel Stadtplanungsamt

SuL Fördermittel "Stadt und Land"

SABS Straßenausbaubeitragssatzung

EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

HAR Haushaltsausgabereinstellung der Investitionsprioritätenliste der Vorjahre

TB Teilbudget - Finanzierung aus konsumtiven Haushalt

a Maßnahmen zur Realisierung 2023 (gedeckt) Bestandteil der Investitionsprioritätenliste vergangener Jahre; (Baukostenabweichungen zur Investitionsprioritätenliste basieren auf Baupreisanpassungen bzw. Bauumfangserweiterungen)

b Maßnahmen zur Realisierung ab 2024 ff./Bestandteil der aktuellen Investitionsprioritätenliste bzw. Anmeldung

c Maßnahmen zur Realisierung, die nicht in der Investitionsprioritätenliste erfasst sind ab 2023 ff.