

Landeshauptstadt Magdeburg  
 Der Oberbürgermeister  
 Tiefbauamt  
 An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg

### Bauvorhaben: Instandsetzung Geh- und Radwegbrücke am Cracauer Wehr (Wasserfallbrücke)

**Kostenanschlag** Stand: 27.10.2022

**Leistungen** **Kosten in €**

#### **Bisherige Ausgaben**

Ist-Kosten bis 27.10.2022 **188.896,24**

#### **Planungskosten**

Planungsleistungen (gemäß HOAI, Objekt- und Tragwerksplanung)  
 Nachtrag 7, DS435/22 (Lph 5 -8, örtliche Bauüberwachung) **173.466,25**

#### **Baukosten**

Herstellungskosten Neubau (4.943.149,57 DM)  
 Submittierte Baukosten inkl. Brückenbeleuchtung 2.372.753,20  
 Mehrmengen gem. VOB (10% Regelung) 237.275,32  
**2.610.028,52**

#### **Sonstige Baunebenkosten (vorläufige Kostenschätzung)**

Prüfstatiker baubegleitend 31.029,49  
 Koordinierungsleistungen Fachlose 5.000,00  
 Öko-BÜ als zwingende Auflage FD 67 Umwelt 20.000,00  
 Kosten für Grunderwerb, Entschädigungen 0,00  
**56.029,49**

#### **Gesamtbauvorhabenkosten**

**3.028.420,50**

#### **Darstellung Ausführungszeitraum und HH-Bedarf**

(Grobplan: 2021 Genehmigungsplanung, 2022 Ausschreibung/Vergabe, 01-2023 BE/Bauvorbereitung  
 Schutzfristen BNatSchG, Hauptbauzeit ab 03-2023 **bis 11-2023, Grünfläche 31.03.2024**)

		Finanz-DS0097/21 Fömi-Antr 16.06.2021	11-2022
<b>Planung</b>	<b>bis 2022</b>	335.000,00 €	362.362,49 €
<b>Bau+NK</b>	<b>2023</b>	2.030.000,00 €	2.666.058,01 €
		<b>2.365.000,00 €</b>	<b>3.028.420,50 €</b>
		<b>Fehlsumme</b>	<b>663.420,50 €</b>