

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

zum/zur	Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
F0031/23 - Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz SR Guderjahn	Amt 66	S0112/23	09.03.2023
Bezeichnung	Sperrung Hallische Straße, Schienenersatzverkehr		
Verteiler			Tag
Die Oberbürgermeisterin			21.03.2023

Am 16.02.23 wurde im Stadtrat folgende Anfrage gestellt:

1. *Wurde die Sperrung der Hallischen Straße vor Eröffnung des City- Tunnels von der Landeshauptstadt Magdeburg bewilligt? Wenn ja, wann und von wem?*

Bei den jetzt geplanten Maßnahmen in der Hallischen Straße handelt es sich um notwendige Vorarbeiten der Städtischen Werke für die Sanierung der DB-Brücke ab 02/2024. Dabei werden in einer Gesamtmaßnahme ein Misch- und Regenwasserkanal sowie eine Trinkwasserleitung umverlegt, die teilweise über 100 Jahre alt sind. Da neben der geplanten Maßnahme der DB auch der Neubau der Polizeidirektion erheblichen Einfluss auf den technologischen Ablauf der Baumaßnahme der SWM hat, wurde nach frühzeitiger Vorstellung der Maßnahme in der Sperrkommission der ursprünglich geplante Bauzeitraum vom 06.03.23 bis 30.11.23 zur Umsetzung bestätigt, auch um den Innenstadtverkehr in der Vorweihnachtszeit zu entlasten.

2. *Warum kann mit der Baumaßnahme nicht nach der Freigabe des City- Tunnels begonnen werden?*

Trotz optimierter technologischer Abläufe bleiben sowohl für den ÖPNV als auch den MIV erhebliche Einschränkungen in der Verkehrsführung bestehen. Nach der Festsetzung der Freigabe des Tunnels zum 01.04.23 ergab sich dann zum Ende des Jahres 2022 die zeitliche Überschneidung. Nach intensiven Abstimmungen zwischen der Oberbürgermeisterin und den Geschäftsführungen der SWM und der MVB wurde der Baubeginn für den 03.04.23 avisiert. (sh. Gemeinsame Pressemitteilung der LH Magdeburg, der SWM und der MVB vom 13.02.23)

3. *Seit wann ist das bauliche Problem bekannt?*
Sh. Frage 1

4. *Wie lange soll die Vollsperrung andauern?*

Die Vollsperrung für den MIV wird für den gesamten Bauzeitraum vom 03.04. bis zum 19.12.23 bestehen bleiben. In den Sommerferien 2023 ist eine Freigabe der Straßenbahnführung vorgesehen, da in diesem Zeitraum dringend notwendige Arbeiten an der Westringbrücke der Straßenbahn erfolgen müssen. Die nachfolgenden Arbeiten durch die DB-AG an der Brücke Hallische Straße bringen ebenfalls erhebliche Verkehrseinschränkungen ab vor. Februar 2024.

5. *Ist durch die MVB geplant, den ÖPNV umzuleiten? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht?*

Über die notwendigen Umleitungen des Straßenbahnverkehrs wird die MVB ihre Fahrgäste zeitnah gesondert informieren.

Ein bestätigtes Linienkonzept für den Zeitraum der Vollsperrung der Hallischen Straße als auch für die Sommerferien liegt bei der MVB vor.

6. *Ist die Baumaßnahmen im Haushalt 2023 der MVB eingeplant? Wenn ja, unter welcher Position und in welcher Kostenhöhe?*

Es handelt sich um eine Maßnahme der SWM. Für die notwendigen Umleitungsverkehre der MVB fallen üblicherweise Material und Personalkosten an. Diese sind seitens der MVB aufwandsneutral geplant und sind nicht im Wirtschaftsplan 2023 enthalten.

Die Stellungnahme (Fragen 5 und 6) wurde mit der MVB abgestimmt.

Rehbaum