

Landeshauptstadt Magdeburg - Die Oberbürgermeisterin -		Datum 28.03.2023
Dezernat IV	Amt IV/01	Öffentlichkeitsstatus öffentlich

INFORMATION

I0088/23

Beratung	Tag	Behandlung
Die Oberbürgermeisterin	04.04.2023	nicht öffentlich
Stadtrat	25.05.2023	öffentlich

Thema: Zwischeninformation: A0194/19 Denkmal- und Skulpturenkonzept

Vorliegende Information enthält den aktuellen Bearbeitungsstand und die weiteren Planungsschritte zur Umsetzung der Stadtratsbeschlüsse Nr. 673-025(VII)20 und Nr. 697-025(VII)20.

1. Arbeitsstand

Nach erfolgter Marktanalyse potentieller Anbieter einer EDV-Software für das Sammlungsmanagement der Denkmale und Kunstwerke im öffentlichen Raum sowie der musealen Einrichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg wurde eine entsprechende Leistungsbeschreibung mit technischen Umsetzungskriterien formuliert. Der Ausschreibungsantrag wird im April 2023 zur weiteren Bearbeitung bei der Vergabestelle der LH MD abgegeben.

2. Finanzierung

Die Anschaffung als auch die jährlichen Betriebskosten der Software werden durch das Amt 12 im Zuge der IuK Strategie (SR/4217-052(VII)/22) abgesichert. Die 50 TEUR gemäß dem Stadtratsbeschluss Nr. 697-025(VII)20 werden dem Amt 12 dafür zur Verfügung gestellt.

3. Zeitlicher Ausblick

Nach erfolgreicher Auftragsvergabe (ca. 3. - 4. Quartal) können die Punkte gemäß des Stadtratsbeschlusses Nr. 673-025(VII)20, angefangen mit der Einrichtung der jeweiligen Kataster, umgesetzt werden. Die konzeptionelle Fertigstellung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden.

Die Information wurde mit dem Amt 12 abgestimmt.

Stieler-Hinz