

Anfrage öffentlich	Datum 22.06.2023	Nummer F0213/23
Absender Fraktion FDP/Tierschutzpartei - Stadträtin Kathrin Meyer-Pinger		
Adressat Oberbürgermeisterin Frau Simone Borris		
Gremium Stadtrat	Sitzungstermin 22.06.2023	
Kurtztitel Infrastruktur für den Spiel- und Trainingsbetrieb an der MDCC-Arena		

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

mit dem Beschluss der [Drucksache DS0431/22](#) und dem dazugehörigen Änderungsantrag DS0431/22/1 hat der Stadtrat am 10.11.2022 unter Punkt 3 festgelegt, mit dem ersten Bauabschnitt im Sommer 2023 (nach Haushaltsfreigabe und anschließender Ausschreibung) einen Rasenplatz zu bauen. In der Pressekonferenz des 1. FC Magdeburg vom 21.06.2023 wurde seitens des Vereins vielfach darauf hingewiesen, dass die Nutzung der aktuellen Trainingsplätze aufgrund fehlender Unterbauten und Drainagen nach starkem Regen nicht möglich ist. Den Verein stellt die aktuelle Infrastruktur für den Spiel- und Trainingsbetrieb vor große Herausforderungen und kann ein effizientes Training, insbesondere auch für die Profimannschaft im Vergleich mit Trainingsbedingungen anderer Mannschaften der 2. Bundesliga, nur schwer ermöglichen. Laut Pressekonferenz ist mit einem Baubeginn erst im Frühjahr 2024 zu rechnen. Aus diesem Grund frage ich Sie:

1. Wann erfolgte die Ausschreibung für den 1. Bauabschnitt?
2. Welche Probleme führten zur Verzögerung des Baustartes?
3. Welche Konsequenzen haben die Verzögerungen für die eingestellten Haushaltsmittel in 2023 und dem künftigen Haushalt 2024?
4. Wie ist der aktuelle Planungshorizont zur Umsetzung des Beschlusses?
5. Wie wird die Trainingssituation durch den verzögerten Baustart bis zur Baufertigstellung beeinträchtigt?
6. Sind weitere Ausschreibungen notwendig?
Wenn ja: Wann sind diese wofür erfolgt oder sollen erfolgen?

Ich bitte Sie um eine ausführliche schriftliche Antwort.

Kathrin Meyer-Pinger
Stadträtin