

Der Oberbürgermeister

Tiefbauamt

An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg

**Bauvorhaben : Brücke LüSaWe ü.d. Gleise der DB AG/Hauptstrecke 6403 Magdeburg-Halle in MD
Überbauerneuerung (Provisorium)****Kostenzusammenstellung Bauvorhaben** (1176168025 HH-Jahre 2024 ff.)

Stand: 02.05.24

(Baupreisindex und mögl. Leistungsmehrungen eingerechnet)

Leistungen	Kosten in € (gem. Kostenberechnung)	Kosten in € (gem. Submission)
Offene Beauftragungen		
<u>Bau</u>		
Bauleistungen (gem: Kostenanschlag v. 09.04.2024)	1.288.000,00	2.324.000,00
Bauspreisindexsteigerung bzw. mögl. NT ca. 14 %	155.000,00	325.360,00
Pflege- und Ersatzmaßnahmen	45.000,00	45.000,00
	1.488.000,00	2.694.360,00
<u>Planung</u> (nach Kostenanschlag)		
Planung IBH (mögl. NT Lph. 5 bis Lph.7 gemäß HOAI, Kostenanschlag)	22.000,00	30.000,00
Planung PTB (Lph.4 und Lph.5 für bahntechnische Planung)	55.000,00	20.000,00
Prüfleistungen DB AG (bis Lph. 5 und für Ausführung)	20.000,00	25.000,00
Besondere Leistungen (gemäß HOAI)	5.000,00	5.000,00
Umweltplanung / Landschafts- und Begleitplan	18.000,00	20.000,00
Baugrunduntersuchung	21.000,00	25.000,00
Kosten für Grunderwerb	10.000,00	15.000,00
	151.000,00	140.000,00
<u>Sonstige Baunebenkosten</u> (vorläufige Kostenschätzung)		
Bauüberwachung (Lph. örtl. BÜ gemäß HOAI)	85.000,00	90.000,00
Bauoberleitung (BOL Gemäß HOAI)	15.000,00	41.000,00
Prüfleistungen baubegleitend	15.000,00	15.000,00
Prüfleistungen DB AG	15.000,00	15.000,00
Sonstige Kontrollprüfungen des AG baubegleitend	5.000,00	5.000,00
Mehrmengen gem. VOB (10 % VOB-Regelung)	128.800,00	232.400,00
	263.800,00	398.400,00
	Planung gesamt 151.000,00	140.000,00
	Bau + NK gesamt 1.751.800,00	3.092.760,00
Gesamtkosten	1.902.800,00 €	3.232.760,00 €
Mittelbedarf im Ausführungszeitraum		
<u>vorauss. Mittelbedarf zur Beauftragung 2024</u>		
Planung 2024	Planung (Lph. 5-7)	140.000,00
Baukosten + Baunebenkosten 2024		2.490.000,00
<u>Gesamtkosten 2024</u>		2.630.000,00
<u>vorauss. Mittelbedarf zur Beauftragung 2025</u>		
Planung 2025	Planung (Lph. 5-7)	0,00
Baukosten + Baunebenkosten 2025		602.760,00
<u>Gesamtkosten 2025</u>		602.760,00
Gesamtmittelbedarf 2024-2025		3.232.760,00
für Beauftragungen im HH 2024 zur Verfügung	abzüglich	2.338.000,00
zusätzlicher Mittelbedarf 2024		292.000,00
zusätzlicher Mittelbedarf 2025		602.760,00
zusätzlicher Mittelbedarf Gesamt (Stand 02.05.2024)		894.760,00