

	Stand Jahr/ Baukosten gerundet Brutto				
	Kostenschätzung	Kostenschätzung	Kostenschätzung	Kostenberechnung/ Schätzung	Kostenberechnung/ Schätzung
Leistungsinhalt/ Gewerke	August 2018	August 2021	August 2022	Dezember 2023	Juli 2024
Baustelleneinrichtung	19.000,00 €	19.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	30.000,00 €
Verkehrssicherung/ Baustellensicherung	13.000,00 €	13.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €
Auf- & Abbrucharbeiten	20.000,00 €	29.000,00 €	45.000,00 €	47.000,00 €	52.000,00 €
Gehweg/ Radweg	55.000,00 €	80.000,00 €	130.000,00 €	140.000,00 €	158.000,00 €
Fahrbahn/Radweg	82.000,00 €	41.000,00 €	52.000,00 €	54.000,00 €	60.000,00 €
Grundstückszufahrten	4.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €
Straßenentwässerung	4.000,00 €	13.000,00 €	18.000,00 €	19.000,00 €	26.000,00 €
Beschilderung/ Markierung	24.000,00 €	23.000,00 €	35.000,00 €	41.000,00 €	44.000,00 €
Straßenbeleuchtung	25.000,00 €	25.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	52.000,00 €
Fahrbahnsanierung 1/2-Seitig	0,00 €	103.000,00 €	139.000,00 €	146.000,00 €	164.000,00 €
Anpassung Grundstückszufahrt zusätzlich	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
LSA Umbau/ Neubau	0,00 €	0,00 €	193.000,00 €	193.000,00 €	138.000,00 €
LSA Tiefbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	144.000,00 €
zzgl. Baupreisindex Anpassung	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	88.000,00 €	0,00 €
Grünleistungen für Ausgleich und Ersatz (Schätzung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Kampfmitteluntersuchung (Schätzung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
<i>Zwischensumme:</i>	<i>246.000,00 €</i>	<i>401.000,00 €</i>	<i>719.000,00 €</i>	<i>835.000,00 €</i>	<i>938.000,00 €</i>
anteilige Baukosten SWM RW-Kanalsanierung	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
provisorischer Umschluss Straßenabläufe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
<i>Zwischensumme:</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>36.000,00 €</i>	<i>70.000,00 €</i>	<i>70.000,00 €</i>
Summe Baukosten:	246.000,00 €	401.000,00 €	755.000,00 €	905.000,00 €	1.008.000,00 €