
Förderantrag

der LH MD an LVwA

Schadensereignis

Vorbereitung der Förderung 

durch das LVwA

Gespräche mit Städten + 

Gemeinden

Schadenserfassung

Ermittlung der Schadenshöhe 

gesamt

Schadensermittlung

für jede Einzelmaßnahme

Festlegen der 

Prioritätenreihenfolge

Prüfung der Einzelanträge auf 

Förderfähigkeit

gemäß RiLi

Prüfung des Antrages

nach EM

Ergänzungsanträge zu neuen EM

Ergänzung/ Komplettierung

der Antragsunterlagen

Beratung mit Drittantragstellern

Fö

RiLi

Meldung an 

LVwA

FöMi - Bereitstellung Bund/ Land

Vorrangige Sofortmaßnahmen

Eilanträge/ Prüfung der Unterlagen

Zusammenstellung

der Antragsunterlagen

je EM

Ablaufplan Sonder-(Hochwasser-)förderung

Erläutern der Förderbestimmungen



Maßnahmebeginn

Bewilligungsbescheid an

LH MD

Bewilligungsbescheid an

Maßnahmeträger

Baustellenkontrollen

Zwischenabnahmen

Endabnahme

Maßnahmeende

Zwischenverwen-

dungsnachweis-

führung bei 

Maßnahmen, die über 

einen Jahreswechsel 

andauern

Planung

Auftrag

Rechtsbehelfsverzichts-

erklärung

Rechtsbehelfsverzichts-

erklärung

Mehrkostenanträge

Prüfung der Unterlagen

Mehrbedarfsan-

träge an LVwA

Prüfung beim LVwA

Bewilligungs-

bescheid

Bewilligungs-

bescheid an 

Maßnahmeträger

Aus-

schreibung

Baubeginn Vergabe

Auszahlungs-

anträge

Zahlungseingang

Auszahlung/ Buchung 

zum  Maßnahmeträger

Rechtsbehelfs-

verzichtserklärung

Rechtsbehelfs-

verzichtserklärung



Prüfergebnis an LVwA

Vorbereitung 

Verwendungsnachweis

Rechnungsprüfung durch RPA

Einzelmaßnahme abgeschlossen

Gesamtmaßnahme abgeschlossen

Teilwiderrufsbescheid

bei Minderbedarf

Originalrechnungen abfordern

Fehlende Rechnungen abfordern

Vorprüfung


