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Ausbau Eisenbahnknoten Magdeburg

Variantenvergleich EÜ Ernst – Reuter - Allee

Bewertungs-
kriterien

Variante
0

Variante
1

Variante
2

Variante
3

Bauzeit Ca. 3 Jahre Ca. 4 Jahre Ca. 4 Jahre Ca. 2,5 Jahre

Hauptbauphasen 1.halbseitige Errichtung des 
Straßentroges

2.Ergänzung des 
Straßentroges

3.Einbau Längs-verbauten
zw. den Eisenbahn-gleisen

4.Gleisweiser Rückbau der 
Überbauten und Widerlager

5.Gleisweise Neuerrichtung 
der Gleisbrücken

1. Einbau von Hilfsbrücken im 
Tunnelbereich

2. abschnittsweise Errichtung 
des Tunnelbauwerks

3. Umbau der MVB-Gleise
4. halbseitige Errichtung des 

Straßentroges
5. Ergänzung des 

Straßentroges
6. Einbau Längs-verbauten zw. 

den Eisenbahngleisen
7. Gleisweiser Rückbau der 

Überbauten und Widerlager
8. Gleisweise Neuerrichtung 

der Gleisbrücken

1. Tieferlegung der 
Straßenbahngleise im 
südlichen
Querschnittsbereich

2. Rückbau Überbauten, 
Abbruch WL-Kopf,
Hilfsbrückeneinbau
abschnittsweise unter 
Eisenbahngleise

3. Abbruch WL, Errichtung 
Rahmenwand und Sohle 
Nordseite

4. Abbruch WL, Errichtung 
Pfeiler Südseite

5. Errichtung Rahmenwand 
und Sohle Südseite

6. Komplettierung Rahmen 
nach Ausbau Hilfsbrücken 
unter jeweils 2 Eisenbahn-
gleisen

7. Ausbau EÜ, Umverlegung 
Baugleis MVB, 
Anschlussherstellung

1. abschnittsweise Einbringen 
der Bohrpfähle in Mittellage

2. Absenken des nördl. MVB-
Gleis auf Endhöhe als 
gebettete Platte 

3. Absenken des südl. MVB-
Gleis auf Endhöhe als 
gebettete Platte 

4. Gleisweise Neuerrichtung 
der Gleisbrücken auf 
Bohrpfählen vor den 
bestehenden Widerlagern

5. Errichtung nördl. Zwischen-
ebene auf Erdschalung

6. Ausbau des nördl. Straßen-
tunnels in Deckelbauweise

7. Errichtung südl. Zwischen-
ebene auf Erdschalung

8. Ausbau des südl. Straßen-
tunnels in Deckelbauweise

9. Vervollständigung der 
Anschlüsse
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