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Der Oberbürgermeister 21.10.2008 
 
Sperrung Schönebecker Straße 
 
Mit der Sperrung der Schönebecker Straße zwischen Schleinufer / Erich-Weinert-Straße und 
Warschauer Straße seit dem 11. August 2008 auf Grund der Sanierungsarbeiten an der 
Klinkebrücke wird der stadteinwärts fließende Verkehr über die Warschauer Straße, 
Raiffeisenstraße, Leipziger Straße und Wiener Straße umgeleitet. 
 
Frage 1. 
Weshalb ist eine Umleitung des Verkehrs, gegebenenfalls nur stadteinwärts und nur für PKW, 
nicht über die kürzlich fertig gestellte Bleckenburgstraße vorgesehen? 
 
Antwort: 
Eine Ausweisung als Umleitungsstrecke für den stadteinwärtigen Verkehr über die kürzlich 
fertig gestellte Bleckenburgstraße ist nicht möglich. Diese Verkehrsanlage ist von der 
Querschnittsgestaltung und vom Charakter der Straße eine Anwohnerstraße (Nähe zum 
Wohngebiet und unmittelbar angrenzende Seniorenwohnanlage). Mit der Sanierung der 
Klinkebrücke in der Schönebecker Straße ist eine Umfahrung des Baustellenbereiches aus der 
Bleckenburgstraße kommend nicht möglich, so dass diese als Sackgasse ausgewiesen werden 
musste.   
 
Frage 2. 
Weshalb ist es nicht gelungen, die Baumaßnahmen in der Freien Straße so rechtzeitig zu 
beenden, dass eine Umleitung des Verkehrs, ggf. auch nur einseitig, über diese Straße geführt 
werden kann? 
 
Antwort: 
Es war geplant, die Baumaßnahme „Gehwegsanierung Freie Straße“ bis zur Sperrung der 
Schönebecker Straße – Sanierung Klinkebrücke – zu beenden. Es gab jedoch Probleme mit dem 
Setzen der Winkelstützelemente entlang des Bahndammfußes. Auf Grund des vorgefundenen 
Erdstoffes im Bahndammbereich sowie zur Sicherung des Weiterbetriebes der DB-AG konnten 
diese Winkelstützelemente nur abschnittsweise gesetzt werden. Diese notwendige 
Technologieänderung führte zu drei Wochen Bauverzug. 
 
Die Freie Straße war ab dem 24. September 2008 ohne Einschränkung befahrbar. 
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