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Gremium Sitzungstermin 
 

Stadtrat 03.12.2009 
 
Kurztitel  
 
Bauablauf Tunnel - Verkehrsleitkonzept 

 

 
 
Der Stadtrat möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Rahmen der Gestaltung des Bauablaufs der 
Eisenbahnunterführung folgende Inhalte zu sichern: 
 

1. Erstellung eines Verkehrsleitkonzeptes für die Gesamtbauzeit sowie insbesondere für die 
Zeit der Vollsperrung. 
 

2. Der Bauablauf soll so gesichert werden, dass die Zeit der Vollsperrung beider Richtungen 
auf 6 Monate begrenzt wird, jedenfalls soll die Zufahrt zur Innenstadt aus Richtung 
Damaschkeplatz in der Zeit des Weihnachtsgeschäftes ab 01.11. bis einschl. 10. Januar 
zu gewährleisten. 
 
 

Begründung: 
 
Durch die unvermeidliche Baumaßnahme der DB Netz AG bleiben Beeinträchtigungen des 
innerstädtischen Verkehrs und damit des Innenstadthandels nicht aus. Die genannten 
Maßnahmen sollen die Beeinträchtigungen möglichst gering halten und Handel und Gewerbe in 
der Stadt stärken.  
 

 
 
Hans-Dieter Bromberg 
Fraktionsvorsitzender 
 
 




