
FÖSL Comenius Anlage 14 
Kostenschätzung Schulgebäude und Sporthalle

Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung

Angewandte Kostenermittlungsmethode:

 KG  Kostengruppen € v.H. €/m² *)

200  Herrichten + Erschließen 1.190,00

300
Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders 

nachzuweisende Kosten ( 312 u.a. )
1.332.328,52

312 ff
Besonders nachzuweisende Kosten 

312, 313, 321, 323, 326 und 327

400 Bauwerk - Technische Anlagen 613.329,99

Zwischensumme KG 300 bis 400 1.945.658,51

500 Außenanlagen 10.000,00

610 Ausstattung ohne 611, 612

620 Kunstwerke

700
Baunebenkosten ohne 710, 720, 730, 740 **)

zur Aufrundung 532,96

Summe 1.957.381,47

bei Nachtrag zur Kostenermittlung zur hausm.anerk. ES - Bau -

nachrichtlich:

100  Baugrundstück

611  Allgemeine Ausstattung 30.600,00

612  besondere Ausstattung

710 ff
 Baunebenkosten

 710, 720, 730, 740 **)
352.018,53

Frei für Vermerke / besondere Hinweise:

Summe der Kostenermittlung einschließlich des 

1.  bis .......... Nachtrages

Kostenschätzung nach DIN 276

*) Bezugsgrößen sind HNFa, Nfa oder NGFa gemäß Bauwerkszuordnungskatalog

**) Vergleiche K 8

Gesamtkosten der Baumaßnahme:  2.340.000,00 Euro




