
Anlage 1

Kostenplan
Abbau, Einlagerung und Wiederaufbau der Jehmlichorgel im Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg

Demontage (Sicherung) Orgel 83.100,00 Ausführung Januar/Februar 2020

Einlagerung Prospektpfeifen 12.605,04 2 Jahre

Einlagerung sonstiger Orgelteile + Transport (MD-DD-MD) 64.500,00 2 Jahre

Ausführung Wiederaufbau 202.200,00 ca. 18 Wochen im Kalenderjahr 2022

Modernisierung/Erneuerung Setzeranlage 23.400,00 Ausführung in 2022

Erweiteruung der elektr. Orgelanlage/MIDI-Einrichtung 29.400,00 Ausführung in 2022

Austausch Schleifenzugmotore/Schleifenzugmagnete 28.100,00 Ausführung in 2022

Gerüstellung, Abbau und Wiederaufbau Orgel 8.403,36 Ausführung Januar/Februar 2020 u. 2022

Leistungen Elektrofachbetrieb 840,34 Ausführung Januar/Februar 2020 u. 2022

Stabile Rampe von Orgelebene zum Kirchenschiff 4.201,68 Ausführung Januar/Februar 2020 u. 2022

NETTO 456.750,42

zzgl. 19 % MwSt 86.782,58

Gesamtkosten 543.533,00

HH 2020

Demontage (Sicherung) Orgel 83.100,00

Einlagerung Prospektpfeifen, anteilig in MD 6.302,52

Einlagerung sonstiger Orgelteile 32.250,00

Gerüstellung, Abbau Orgel 4.201,68

Leistungen Elektrofachbetrieb 420,17

Stabile Rampe von Orgelebene zum Kirchenschiff 4.201,68

NETTO 130.476,05

19 % MwSt 24.790,45

Gesamtkosten 155.266,50



Anlage 1

HH 2021

Einlagerung Prospektpfeifen, anteilig in MD 6.302,52

Einlagerung sonstiger Orgelteile 32.250,00

NETTO 38.552,52

19 % MwSt 7.324,98

Gesamtkosten 45.877,50

HH 2022

Ausführung Wiederaufbau 202.200,00

Modernisierung/Erneuerung Setzeranlage 23.400,00

Erweiterung der elektr. Orgelanlage/MIDI-Einrichtung 29.400,00

Austausch Schleifenzugmotore g. Schleifenzugmagnete 28.100,00

Gerüstellung, Auf- und Abbau 4.201,68

Leistungen Elektrofachbetrieb 420,17

NETTO 287.721,85

19 % NwST 54.667,15

Gesamtkosten 342.389,00


