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Kurztitel  
 
City Tunnel- weitere Kosten? 

 

 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
einmal mehr aus der Zeitung erfuhr unsere Fraktion, das vermutliche Datum zum Abschluss 
der Bauarbeiten zum City Tunnel an der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee wird nicht 
im Jahr 2021, sondern im Jahr 2022 liegen. 
 
Seitens der Stadtverwaltung möchte man sich nicht mehr auf eine Summe festlegen, die am 
Ende für die Baumaßnahme entstanden ist. 
 
Ich möchte wissen: 
 
1. Ist der Kostenrahmen von 140 Millionen Euro, der bislang kommuniziert wurde, bereits 
gesprengt?  
 
2. Führt die Landeshauptstadt Magdeburg weiterhin intensive Gespräche zu Kosten und 
Bauzeitraum? Ist mit weiteren Verzögerungen und Nachträgen zu rechnen?   
 
3. Wann steht die Endsumme für das Projekt City Tunnel fest? 
 
 
Ich bitte um kurze mündliche und ausführliche schriftliche Beantwortung. 
 
 
 
 
 
Marcel Guderjahn 
Stellv. Fraktionsvorsitzender 
Stadtrat 
Fraktion Magdeburger Gartenpartei 
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