
Schulgebäude - Moldenstraße - 02.09.2019

bI2 ingenieure I Architekt Dipl.Ing.(FH) M.Eng. Thomas R. Jahn 
Humboldtstr.6 I 39112 Magdeburg
Tel.: 0391 / 6202418 I bezwei.de

Schulgebäude - Moldenstraße
Moldenstraße 13 39106 Magdeburg
Bauherr: LH Magdeburg I EB KGM I Herr Wieprecht 
Vereinbarter Endtermin: 15.06.2020
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Gewerk

PLANUNGSAUFTRAG

HOCHBAU I LPH 2…

TGA I LPH 2 + 3

EW BAU

HOCHBAU I LPH 4

BG-Verfahren

HOCHBAU I LPH 5

TGA I LPH 5

LPH 6 I Alle Gewe…

LPH 7 I Alle Gewe…

Bauausführung

FEINREINIGUNG

PROJEKTENDE

von

29. Mai 2019

31. Mai 2019

1. Aug. 2019

30. Aug. 2019

2. Sept. 2019

9. Sept. 2019

9. Sept. 2019

9. Sept. 2019

28. Okt. 2019

7. Jan. 2020

15. Jan. 2020

27. Apr. 2020

15. Mai 2020

bis

29. Mai 2019

30. Aug. 2019

30. Aug. 2019

2. Sept. 2019

6. Sept. 2019

21. Febr. 2020

21. Okt. 2019

21. Okt. 2019

23. Dez. 2019

14. Jan. 2020

24. Apr. 2020

30. Apr. 2020

15. Mai 2020

AT

1

65

22

2

5

114

30

30

40

6

71

4

1

b2ing
29.05.2019 - 29.05.2019

LPH 2 I 3 - Entwurfsplanung
31.05.2019 - 30.08.2019

TGA-Planung
01.08.2019 - 30.08.2019

EW BAU
30.08.2019 - 02.09.2019

Baugenehmigungsunterlagen
02.09.2019 - 06.09.2019

Baugenehmigungsverfahren
09.09.2019 - 21.02.2020

Ausführungsplanung
09.09.2019 - 21.10.2019

Ausführungsplanung
09.09.2019 - 21.10.2019

LPH 6 I Alle Gewerke
28.10.2019 - 23.12.2019

LPH 7 I Alle Gewerke
07.01.2020 - 14.01.2020

BAUAUSFÜHRUNG - Alle Gewerke
15.01.2020 - 24.04.2020

Feinreinigung
27.04.2020 - 30.04.2020

Projektende
15.05.2020 - 15.05.2020

DS0503/19 - Anlage 8


