
Landeshauptstadt Magdeburg

Stadtplanungsamt
Zeitplan Ravelin 2
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Anlage I0248/20   
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Aufgabe: Termin:
Vergabeausschuss 01.09.2020
Verträge an Planungsbüro zur Unterschrift 14.09.2020

Rücklauf der Verträge aus den Planungsbüros 18.09.2020

Unterschrift der Verträge durch Bg VI 

Beauftragung
18.09.2020

Genehmigungsplanung, (LPH 4) liegt vor 24.11.2020

Einreichung des Bauantrages und 

Denkmalrechtlichen Genehmigung
24.11.2020

Baugenehmigung liegt vor 11.01.2021

Ausführungsplanung, (LPH 5)                            12.01. - 11.03.2021

Erstellung des Leistungsverzeichnis, (LPH 6) 12.01. - 11.03.2021

Öffentliche Ausschreibung, (LPH 7) 12.03. - 11.06.2021

Vergabe der Bauleistungen ab 12.06.2021
Baubeginn Ende Juni 2021
Teilbauabnahme Dach Okt 21
Bauabnahme Gebäude und Freianlagen Apr 22
Verwendungsnachweis Jun 22


