Anfrage Datum Nummer
offentlich 17.02.2021 F0043/21

Absender

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Adressat

Oberbirgermeister
Herrn Dr. Lutz Tramper

Gremium Sitzungstermin
Stadtrat 18.02.2021
Kurztitel

Nachfrage, ,Bearbeitungszeit 1. Anderung zum B-Plan Nr. 312-2
,Grole Diesdorfer Stralde/ Dehmberg-stral’e im Teilbereich,

Sehr geehrter Herr Oberbirgermeister,

nach mundlicher Beantwortung der Anfrage von Anfrage FO013/21 ,Bearbeitungszeit 1.
Anderung zum B-Plan Nr. 312-2 ,Grofe Diesdorfer Stralde/ Dehmbergstral3e im Teilbereich®
in der Sitzung des Stadtrates am 25.01.2021 mdchte ich folgende Nachfrage stellen.

Begrlindet wurde der immens lange Zeitverlauf seit Antragsstellung vom zustandigen
Beigeordneten Herrn Dr. Scheidemann mit der Anderung der Besitzverhéltnisse und des
Antragstellers.

Nach dieser Stellungnahme haben wir uns erneut mit dem Antragsteller in Verbindung
gesetzt und nach den Gegebenheiten gefragt. Tatsachlich erfolgte eine Anderung, jedoch
dauert das Verfahren dennoch seit 4 Jahren und 7 Monaten. Auch hier kann nicht von
zufriedenstellender ziigiger Bearbeitung gesprochen werden.

Den Brief des Antragstellers haben Sie ebenfalls erhalten, dennoch folgt nun ein Zitat des
Antragstellers:

,Folgend nun die Interpretation des Zeitplans des Stadtplanungsamts aus Sicht des
Antragstellers und dessen Planers, mit der Darstellung der Zeitrdume ohne Bearbeitung des
gestellten Antrages.

Zeitablauf 1. Anderung B-Plan Nr. 312-2 ,GroRe Diesdorfer StralRe / Dehmbergstral3e“
(Stand: 01.02.2021) mit Blick auf die Aktivitaten und Bearbeitungszeitrdume des
Stadtplanungsamtes und die prompte Erfillung der unterschiedlichen Auflagen an meine
Adresse, bzw. meines Planers.

2014-02-20  Aufstellungsbeschluss fiir 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 312-2
"GrolRe Diesdorfer StralRe / Dehmbergstral3e" durch Stadtrat

Juni 2016 Beginn meiner Kontakte mit dem Stadtplanungsamt in Sachen
»,Nutzungsdnderung” mit Erledigung der an mich gestellten Aufgaben.
1 Jahr

2017-06-27  Antrag auf Anderung des Aufstellungsbeschlusses (Anderung
Geltungsbereich und Anderung Planungsziele)




1 Jahr

2018-05-03

1 Jahr

2019-05-16

2019-06-14

5 Monate

2019-11-11

2019-11-22

2020-01-13

2020-02-17

2020-02-24

4 Monate

2020-06-15

2020-07-03

2020-07-07

2020-07-10

2020-07-13
2020-07-17

erneuter Antrag auf Anderung des Aufstellungsbeschlusses (wegen fehlender
Unterschrift des Antragstellers)

Dank der Intervention des Beigeordneten auf meine Bitte hin. Hatte ansonsten
langer gedauert.

Anderung des Aufstellungsbeschlusses fiir 1. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 312-2 "Grol3e Diesdorfer Stral3e / Dehmbergstraf3e"
durch Stadtrat.

Bekanntmachung der Anderung des Aufstellungsbeschlusses fiir 1. Anderung
des Bebauungsplanes Nr. 312-2 "Grol3e Diesdorfer Stral3e / Dehmbergstral3e”
im Amtsblatt.

Absprache des Planers mit unterer Naturschutzbehérde des Umweltamtes
Uber den Umgang mit dem Baumbestand und zur Berticksichtigung der
naturschutzfachlichen Belange vor Ort

Ubergabe von Planzeichnung und Begriindung zum Vorentwurf der 1. Ande-
rung des Bebauungsplanes Nr. 312-2 "Grol3e Diesdorfer Stral3e / Dehmberg-
stral3e" an Mitarbeiterin Stadtplanungsamt durch Planer per Mail.

Ubergabe von Umweltbericht und Baumkartierung (einschlieflich Plan) zum
Vorentwurf der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 312-2 "GroRe
Diesdorfer StralRe / Dehmbergstral3e" an Mitarbeiterin Stadtplanungsamt
durch Planer per Mail

Mail mit Anderungswiinschen insbesondere hinsichtlich der Baugebietstypen,
der Baugrenzen, der Mindestgrof3e von Baugrundstiicken und der
Verkehrsflachen von Mitarbeiterin Stadtplanungsamt an Planer

Ubergabe einer entsprechend den Anderungswiinschen geénderten
Planzeichnung zum Vorentwurf der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.
312-2 "Grol3e Diesdorfer Stral3e / Dehmbergstraf3e" an Mitarbeiterin
Stadtplanungsamt durch Planer per Mail mit der Bitte um Durchsicht und ggf.
um Mitteilung von weiteren Anderungs- oder Erganzungswiinschen oder um
Bestétigung des Planstandes sowie der Zusicherung der entsprechenden
Anderung von Begriindung und Umweltbericht nach Bestatigung.

Mail mit Anderungswiinschen insbesondere hinsichtlich der Baugrenzen von
Mitarbeiterin Stadtplanungsamt an Planer

Nach mehreren Abstimmungen des Planers mit Mitarbeiterin
Stadtplanungsamt Ubergabe entsprechend geanderter Unterlagen an
Mitarbeiterin Stadtplanungsamt per Malil

Mitteilung der Anderungswiinsche der Innenpriifung im Stadtplanungsamt
durch Mitarbeiterin Stadtplanungsamt per Mail

Berucksichtigung der Anderungswiinsche der Innenpriifung in Planzeichnung
und Begriindung sowie entsprechende Anpassung des Umweltberichtes,
Ubergabe der geanderten Unterlagen an Mitarbeiterin Stadtplanungsamt und
Freigabe des Vorentwurfs durch Mitarbeiterin Stadtplanungsamt

Drucken der Unterlagen zum Vorentwurf im Planungsbiiro

Beginn der Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher
Belange zum Vorentwurf



4 Monate

2020-11-17

2020-12-03
2020-12-04

2020-12-14

Mitteilung der Zwischenabwagung der Stellungnahmen zum Vorentwurf durch
Mitarbeiterin Stadtplanungsamt.

Ergebnis der Zwischenabwagung an Mitarbeiterin Stadtplanungsamt als
Vorabzug

Ubergabe der Unterlagen zum Entwurf mit Anderungen entsprechend den
Mitteilung von Mitarbeiterin Stadtplanungsamt per Mail, dass ein weiteres
Leitungsrecht in der StralRe darzustellen und Ankiindigung maglicher weiterer
Korrekturwiinsche bis spatestens 09.12.2020

Mail vom Planer an Mitarbeiterin Stadtplanungsamt mit der Bitte um Mitteilung
der weiteren Korrekturwiinsche, bis heute ohne Antwort

Zeitdauer bis jetzt: Juni 2016 bis Februar 2021
gleich 4 Jahre und 7 Monate.”
Zitat Ende (Anmerkung: Name der im Originaltext genannten Personen ersetzt)

Ich modchte wissen:

Was ist der tatséchliche Grund fur die schleppende Bearbeitung des Antrages?

Ich bitte um kurze mindliche und ausfuhrliche schriftliche Beantwortung.

Roland Zander
Fraktionsvorsitzender

Stadtrat

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz
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