
 
 
 
 

Anlage – I 0332/22 Magdeburger Sonderprogramm Sanierung Kindertageseinrichtungen 

Stabsstelle Jugendhilfe,- Sozial- und Gesundheitsplanung – V/02 - Dr. Gottschalk - Stand 07.12.2022 

 
 
 
 
 

 

M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

G.-Hauptmann-Str. 46 b
nach Fertigstellung - Kita Wunderland/ 

Klettermax, Westernplan - IV. Q. 26

G.-Kaiser-Str.2

Wiener Str. 36

                                                           Bauablauf n.n. genauer planbar

2023 2024 2025 ff

Belegung Ausweichobjekt

Ankunfts-Kita Mandala 

gGmbH (vorerst befristet 

bis 31.12.2023) 

Zwischennutzung 

nach Fertigstellung - Kita 

Schlupfwinkel V.-Jara-Str. - III.Q 

26

nach Fertigstellung - Kita 

Gänseblümchen - 

Roggengrund - I.Q/25

Kita Bussibär - Ferchlander Weg - 06/23

Kitas Feldmäuse/ Kuschelbären - Singerstr. - 04/23

Ankunfts-Kita/ Nutzung Regeleinrichtung

         Ankunfts-Kita/ Nutzung Regeleinrichtung 

Ankunfts-Kita Stiftung Ev. JH 

St. Johannis GmbH (vorerst 

befristet bis 31.12.2023) 

H.-Weigel-Str. 1

Ausweichquartier


