StraBenzug Schdnebecker StraBe, Alt Fermersleben, Alt Salbke, Alt Westerhiisen

Ubersicht Planungen und BaumaBnahmen
Stand

Abschnitt 7
BudenbergstraBe/BA7 bis PorsestraBe/BA7
BaumaBnahme MVB,
fertiggestellt
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Abschnitt 6
Thiemplatz/ThiemstraBe bis
BudenbergstraBe/BA7

Beschlussvorlage DS0474/22, Behandlungin den
Gremien
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Abschnitt 5
Haltestellen Thiemplatz

Umbau der Haltestellen abgeschlossen

Abschnitt 4
Knoten FaulmannstraBe bis
Thiemplatz/ThiemstraBe

Bearbeitung abhangig vom Ergebnis der
Projektstudie Siidost

Abschnitte 1 bis 6
Alt Westerhlisen bis BudenbergstraBe/BA 7

Die Projektstudie Stdost ist in Bearbeitung. Diese bildet die
Grundlage fur die Aufnahme in das GVFG Forderprogramm

Abschnitt 3
Knoten FaulmannstraBe

& PIanfeststeIIungsverfahren

T

Abschnitt 2
Sohlener StraBe bis Knoten FaulmannstraBBe \
N

N | Die Vorzugsvariante wird nach Abschluss der
! | Projektstudie Stdost erarbeitet, deren Ergebnisse
] sollen elnflleBen

Abschnitt 1
Alt Westerhiisen bis Sohlener StraBe

Die Vorzugsvariante der Vorplanung liegt vor. Der
Abschluss der Projektstudie Stidost wird
abgewartet.




