
 

 

Landeshauptstadt Magdeburg 
Stellungnahme der Verwaltung Stadtamt Stellungnahme-Nr. Datum 

 41 S0209/03    01.10.2003 
 Datum der Genehmigung 
zur Anfrage Nr. F0017/03 
d. Frau/Herrn/Fraktion  
Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen,  v.02.09.2003 
 

14.10.2003 

 Genehmigungsvermerk 
 OB, gez. Dr. Trümper 

 
 
 

Bezeichnung Dezernenten 
Gesellschaftshaus 
 

IV 
 

Verteiler Sitzungstermin  
Der Oberbürgermeister 14.10.2003  8:00  
 
 
Zu obiger Anfrage wird wie folgt Stellung genommen. 
 
Die DS 122/97 – Umbau und Sanierung des Gesellschaftshauses mit einem Gesamtkostenrahmen 
von 22.663.000, - DM wurde in der Stadtratssitzung am 5.6.97 an die Verwaltung zurückverwiesen. 
Damit konnten die angemeldeten Mittel nicht umgesetzt werden. Die Zurückreichung erfolgte mit 
dem Auftrag, bei der Wiedervorlage einen Gesamtüberblick über die notwendigen Investitionen im 
Kulturbereich beizufügen. 
Gleichzeitig wurde der Antrag zum Verkauf  bzw. Übertragung des Gesellschaftshauses an einen 
privaten Investor gestellt. 
 
Mittelanmeldung und Bereitstellung für das HH-Jahr 1997 
 

      Mittelanmeldung 
         HH Ansatz        Rechnungslegung 

      1.550.00,- DM                  0                         0   
 
 
 
Mittelanmeldung und Bereitstellung für das HH Jahr 1998 
 
 
 

Anmeldung HH Ansatz Rechnungslegung 
GHH                             1.550.000,-   
Reduzierung 
fehlender Beschluss 

 
635.000,- 

  

NHH   79.000,-  79.000,-    108.132.36 
 
Die Reduzierung im NHH erfolgte aufgrund der geforderten Veränderung der DS – nur Sanierung 
des 1. Bauabschnittes. 
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Die Zurückweisung der DS 122/97 in die Verwaltung gab den Anlass, das Gesamtbauvorhaben um 
ein Jahr zu verschieben. Aufgrund der dann notwendigen Haushaltskonsolidierung wurde nur noch 
der 1. Bauabschnitt beschlossen und die Sanierung des 2. u. 3. Bauabschnittes auf 2002 verschoben. 
 
 
Die Stellungnahme ist mit dem Hochbauamt abgestimmt. 
 
 
 
Dr. Koch 
 
 


