

Förderprogramm: Soziale Stadt
Fördergebiet: Magdeburg - Südost
Maßnahmeplan auf Basis: Vorhaben-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan bis Jahr 2020
 Arbeitsstand 05.07.2011

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Mittel je Haushaltsjahr	Zuständiges Dezernat	Kurzbeschreibung Maßnahme
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahr:			
I.) Bewilligte Maßnahmen, ausfinanziert									
1. Sanierung Dachhaut, Turmschaft Wasserturm Salbke auf Grundlage Kostenschätzung Architekturbüro Kossel für den Mehrbedarf zusätzlich zu dem Mitteln aus Stadtumbau Ost (Gesamtfinanzierung gesichert) (I); vorbehaltlich Stadtratsbeschluss * Verschiebung folgender Maßnahmen: Verbesserung der Zugänglichkeit zur Elbe aus den Stadtteilen. Neuanlage Radweg vom RAW zur F. Schrey Str.	741			247	494	2011-2013	PJ 2010 HHJ 2012 366.000 HHJ 2013 375.000	IV/ VI	Sanierung Dachhaut, Turmschaft Wasserturm Salbke auf Grundlage Kostenschätzung Kossel für den Mehrbedarf zusätzlich zu dem Mitteln aus Stadtumbau Ost (Gesamtfinanzierung gesichert)
2. Erneuerung Seitenbereich Haltestelle Alt Westerhüsen incl. barrierefreier Ausbau (I), vorbehaltlich Stadtratsbeschluss	398			132	266	2012-2013	PJ 2009 HHJ 2010 69.000 HHJ 2012 38.750 HHJ 2013 290.000	VI	Sanierung Haltetsellenberdeich und Ausbau zur barrierefreien Haltestelle
3. Aufwertung Naherholungszentrum Salbker See, Ersatzneubau Vereinsgebäude (I), vorbehaltlich Stadtratsbeschluss	303			101	202	2011-2013	PJ 2008 HHJ 2011 126.000 HHJ 2012 51.000 PJ 20010 HHJ 2012 30.000 HHJ 2013 96.000	IV	Ersatzneubau Vereinsgebäude Salbker See, Anschluss an Abwasser, barrierefreie Erschließung
4. Sanierung Gröninger Bad (I), vorbehaltlich Stadtratsbeschluss	510			170	340	2011-12	PJ 2008 HHJ 2011 44.000 HHJ 2012 466.000	V	Sanierung Heizung, Sanitär, Fassade, Elektro, Brandschutz und Anbau
5. Ersatzneubau Vereinsgebäude Tonschacht (I), vorbehaltlich Stadtratsbeschluss	417			139	278	2013-14	PJ 2010 HHJ 2013 29.550 HHJ 2014 387.450	IV	Ersatzneubau Vereinsgebäude
II.) Bewilligte Maßnahmen, nicht ausfinanziert									
6. Fortschreibung Stadtteilentwicklungskonzept Südost (A)	90			60	30	2011-2020	jährlich 10.000	VI	Dokumentation der Stadtteilentwicklung
7. Quartiersmanagement (A)	486			324	162	2012-2020	jährlich 54.000	VI	Vernetzung, Aktivierung, Beteiligung durch den Quartiersmanager
8. Gestalterische Aufwertung Salbker See (I)	942			314	628	2011-2020	in Abhängigkeit zukünftiger Bewilligungen erst möglich	IV	Ersatzneubau, Infrastrukturausbau, Sanierung Freianlagen

Bezeichnung / Beschreibung der Einzelvorhaben (Lage (z.B. Straße) und Art des Vorhabens):	Kosten des Einzelvorhabens:	Finanzierung der Einzelmaßnahme:				Durchführungszeitraum	Mittel je Haushaltsjahr	Zuständiges Dezernat	Kurzbeschreibung Maßnahme
		a) Einnahmen	b) weitere Finanzen	c) Eigenanteil	d) Fördermittel				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Jahr:			
III.1) Künftige Maßnahmen, beantragt im Programmjahr 2011									
9. Zwischennutzungsagentur Leerstand (A)	44			14	28	2012-2015	PJ 2011 HHJ 2012 21.000 HHJ 2013 21.000 HHJ 2014 21.000 HHJ 2015 21.000	VI	Einrichtung eines Büros mit dem Ziel sich gezielt um den Leerstand und der Nachnutzung dessen zu befassen
10. Neugestaltung Spielplatz St Getraud (A)	120			40	80	2011- 2015	PJ 2011 HHJ 2014 120.000	Kirchgemeinde	Neuschaffung eines Zugangs vom westelbischen Radweg zur Kirche St. Getraud
Erforderlicher Gesamtkostenrahmen	4.051			1.541	2.508		Summe derzeit bewilligter Kostenrahmen für o.g. Maßnahmen 2.569 Tsd EUR		