

Projekt 2013-00046 - AG_170_FFW_Diesdorf

KOSTENBERECHNUNG - FFW Diesdorf - Umbau (EW-Bau)

Alle Beträge in EUR

Code	Bezeichnung	PK	Menge/Einheit	EP netto	GP netto	MwSt.%	MwSt. Betrag	GP brutto
	Gesamt				1.254.540,73	—	238.362,74	1.492.903,47
300	Bauwerk - Baukonstruktionen				565.247,98	—	107.397,11	672.645,09
310	Baugrube				9.710,88	—	1.845,07	11.555,95
311	Baugrubenherstellung				9.503,90	—	1.805,75	11.309,65
319	Sonstiges				206,98	—	39,32	246,30
320	Gründung				40.821,68	—	7.756,12	48.577,80
322	Flachgründungen				15.834,38	—	3.008,53	18.842,91
324	Unterböden				18.844,51	—	3.580,46	22.424,97
325	Bodenbeläge				1.588,85	—	301,88	1.890,73
326	Bauwerksabdichtungen				4.553,94	—	865,25	5.419,19
330	Außenwände				187.746,55	—	35.671,84	223.418,39
331	Tragende Außenwände				56.663,26	—	10.766,02	67.429,28
332	Nichtragende Außenwände				715,15	—	135,88	851,03
334	Außentüren und -fenster				31.969,60	—	6.074,22	38.043,82
335	Außenwandbekleidungen außen				80.270,60	—	15.251,41	95.522,01
336	Außenwandbekleidungen innen				16.908,05	—	3.212,53	20.120,58
338	Sonnenschutz				737,20	—	140,07	877,27
339	Sonstiges				482,69	—	91,71	574,40
340	Innenwände				69.166,54	—	13.141,64	82.308,18
341	Tragende Innenwände				6.704,64	—	1.273,88	7.978,52
342	Nichtragende Innenwände				11.719,58	—	2.226,72	13.946,30
343	Innenstützen				335,28	—	63,70	398,98
344	Innentüren und -fenster				14.821,09	—	2.816,01	17.637,10
345	Innenwandbekleidungen				35.585,95	—	6.761,34	42.347,29
350	Decken				121.645,02	—	23.112,56	144.757,58
351	Deckenkonstruktionen				42.404,82	—	8.056,92	50.461,74
352	Deckenbeläge				54.414,70	—	10.338,80	64.753,50
353	Deckenbekleidungen				24.825,50	—	4.716,84	29.542,34
360	Dächer				66.783,69	—	12.688,90	79.472,59
361	Dachkonstruktionen				16.999,50	—	3.229,91	20.229,41
362	Dachfenster, Dachöffnungen				4.837,88	—	919,20	5.757,08
363	Dachbeläge				37.339,75	—	7.094,55	44.434,30
364	Dachbekleidungen				7.606,56	—	1.445,25	9.051,81

Projekt 2013-00046 - AG_170_FFW_Diesdorf

KOSTENBERECHNUNG

Alle Beträge in EUR

Code	Bezeichnung	PA	Menge/Einheit	EP netto	GP netto	MwSt. %	MwSt. Betrag	GP brutto
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen				69.373,62	--	13.180,99	82.554,61
391	Baustelleneinrichtung				5.708,30	--	1.084,58	6.792,88
392	Gerüste				12.303,60	--	2.337,68	14.641,28
393	Sicherungsmaßnahmen				2.550,02	--	484,51	3.034,53
394	Abbruchmaßnahmen				39.413,54	--	7.488,58	46.902,12
398	Zusätzliche Maßnahmen				491,04	--	93,30	584,34
399	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges				3.663,69	--	696,10	4.359,79
400	Bauwerk - Technische Anlagen				328.478,97	--	62.411,00	390.889,97
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen				43.624,37	--	8.288,63	51.913,00
420	Wärmeversorgungsanlagen				30.726,05	--	5.837,95	36.564,00
430	Lufttechnische Anlagen				42.928,49	--	8.156,41	51.084,90
440	Starkstromanlagen				109.185,95	--	20.745,33	129.931,28
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen				89,38	--	16,98	106,36
450	Informationstechnische Anlagen				48.030,92	--	9.125,87	57.156,79
470	Nutzungsspezifische Anlagen				45.608,40	--	8.665,60	54.274,00
479	Sonstiges				45.608,40	--	8.665,60	54.274,00
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen				8.374,79	--	1.591,21	9.966,00
500	Außenanlagen				106.826,86	--	20.297,10	127.123,96
510	Geländeflächen				3.441,14	--	653,81	4.094,95
511	Geländebearbeitung				2.927,06	--	556,14	3.483,20
519	Sonstiges				514,08	--	97,68	611,76
520	Befestigte Flächen				29.482,28	--	5.601,63	35.083,91
521	Wege				2.481,70	--	471,52	2.953,22
522	Straßen				22.687,06	--	4.310,55	26.997,61
523	Plätze, Höfe				4.313,51	--	819,57	5.133,08
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen				44.377,50	--	8.431,73	52.809,23
531	Einfriedungen in Außenanlagen				26.432,50	--	5.022,18	31.454,68
534	Rampen, Treppen, Tribünen				17.945,00	--	3.409,55	21.354,55
540	Technische Anlagen in Außenanlagen				25.071,96	--	4.763,67	29.835,63
541	Abwasseranlagen				4.916,50	--	934,14	5.850,64
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen				4.453,99	--	846,25	5.300,24
591	Baustelleneinrichtungen				1.200,00	--	228,00	1.428,00
594	Abbruchmaßnahmen				3.253,99	--	618,25	3.872,24
700	Baunebenkosten				253.986,93	--	48.257,52	302.244,45
730	Architekten und Ingenieurleistungen				240.745,96	--	45.741,73	286.487,69

Projekt 2013-00046 - AG_170_FFW_Diesdorf

KOSTENBERECHNUNG

Alle Beträge in EUR

Code	Bezeichnung	PA	Menge/Einheit	EP netto	GP netto	MwSt.%	MwSt. Betrag	GP brutto
731	Gebäude				124.031,84	–	23.566,05	147.597,89
735	Tragwerksplanung				38.259,55	–	7.269,31	45.528,86
736	Technische Ausrüstung				78.454,57	–	14.906,37	93.360,94
740	Gutachten und Beratung				8.092,27	–	1.537,53	9.629,80
749	Sonstiges				5.042,27	–	958,03	6.000,30
770	Allgemeine Baunebenkosten				5.148,70	–	978,25	6.126,95
771	Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen				5.148,70	–	978,25	6.126,95
Summen					1.254.540,73	–	238.362,74	1.492.903,47