

Sanierung Schulgebäude und Sporthalle

Kostenberechnung - Schulgebäude + Sporthalle**Kosten nach DIN 276 -**

5.821,59 m² NGFa

Angewandte Kostenermittlungsmethode:

Kostenberechnung nach DIN 276

KG	Kostengruppen	€	v.H.	€/m² NFa
200	Herrichten + Erschließen			
300	Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 u.a.)	1.121.105,00	100	192,58
312 ff	Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326 und 327			
400	Bauwerk - Technische Anlagen	546.754,00	48,8	93,92
Zwischensumme KG 300 bis 400		1.667.859,00		
500	Außenanlagen	32.313,00	2,9	5,55
610	Ausstattung	30.000,00	2,7	5,15
620	Kunstwerke			
700	Baunebenkosten ohne 710, 720, 730, 740 **)	296.124,00	26,4	50,87
zur Aufrundung				
Summe		2.026.296,00	180,74	348,07

bei Nachtrag zur Kostenermittlung zur hausm.anerk. ES - Bau -

Summe der Kostenermittlung einschließlich des
1. bis Nachtrages

nachrichtlich:

100	Baugrundstück			
611	Allgemeine Ausstattung			
612	besondere Ausstattung			

Sanierung Schulgebäude und Sporthalle

Kostenberechnung - Schulgebäude**Kosten nach DIN 276 -**

4.354,96 m² NGFa

Angewandte Kostenermittlungsmethode:

Kostenberechnung nach DIN 276

KG	Kostengruppen	€	v.H.	€/m² NFa
200	Herrichten + Erschließen			
300	Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 u.a.)	802.552,00	100	184,28
312 ff	Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326 und 327			
400	Bauwerk - Technische Anlagen	543.604,00	67,7	124,82
Zwischensumme KG 300 bis 400		1.346.156,00		
500	Außenanlagen	32.313,00	4,0	7,42
610	Ausstattung	30.000,00	3,7	6,89
620	Kunstwerke			
700	Baunebenkosten ohne 710, 720, 730, 740 **)	248.124,00	30,9	56,98
zur Aufrundung				
Summe		1.656.593,00	206,42	380,39

bei Nachtrag zur Kostenermittlung zur hausm.anerk. ES - Bau -

Summe der Kostenermittlung einschließlich des
1. bis Nachtrages

nachrichtlich:

100	Baugrundstück			
611	Allgemeine Ausstattung			
612	besondere Ausstattung			

Sanierung Schulgebäude und Sporthalle

Kostenberechnung - Sporthalle (WDVS/Prallwand/Sportboden)**Kosten nach DIN 276 -**

1.466,63 m² NGFa

Angewandte Kostenermittlungsmethode:	Kostenberechnung nach DIN 276
--------------------------------------	-------------------------------

KG	Kostengruppen	€	v.H.	€/m² NFa
200	Herrichten + Erschließen			
300	Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 u.a.)	318.553,35	100	217,20
312 ff	Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326 und 327			
400	Bauwerk - Technische Anlagen	3.150,00	1,0	2,15
	Zwischensumme KG 300 bis 400	321.703,35		
500	Außenanlagen			
610	Ausstattung			
620	Kunstwerke			
700	Baunebenkosten ohne 710, 720, 730, 740 **)	48.000,00	15,1	32,73
	zur Aufrundung			
Summe		369.703,35	116,06	252,08

bei Nachtrag zur Kostenermittlung zur haussm.anerk. ES - Bau -

Summe der Kostenermittlung einschließlich des 1. bis Nachtrages			
---	--	--	--

nachrichtlich:

100	Baugrundstück			
611	Allgemeine Ausstattung			
612	besondere Ausstattung			