

KOSTENERMITTLUNG

RLBau LSA

- Muster 6 -

<input type="checkbox"/> zu der Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)	<input checked="" type="checkbox"/> zu der Baumaßnahme - 1. Seite.....
<input checked="" type="checkbox"/> zu der Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)	<input type="checkbox"/> zu dem Bauwerk ____ (Nummer)
<input type="checkbox"/> zu dem ____ Nachtrag der EW-Bau	

Baumaßnahme Sanierung und Erweiterung Grundschule Diesdorf		<input type="checkbox"/> Kostenrahmen
		<input type="checkbox"/> Kostenschätzung
		<input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung
		<input type="checkbox"/> Kostenanschlag
Bauwerk	Anzahl der Bauwerke	
	1	

Allgemeine Angaben

Bauwerkszuordnung	BWZ	<input type="text"/>	Bauverwaltung	BV	<input type="text"/>
Projekt-Nr.	PrNr	<input type="text"/>	Nutzende Verwaltung	N	<input type="text"/>
Kenn-Nr. Baumaßnahme	KNB	<input type="text"/>	Planungsauftrag	M / J	3 / 16
Baumaßnahmen-Nr.	BMNR	<input type="text"/>	Aufstellung EW-Bau	M / J	4 / 16
Liegenschafts-Kenn-Nr.	LKNR	<input type="text"/>	Genehmigung EW-Bau	M / J	<input type="text"/>
			Baubeginn	M / J	<input type="text"/>
			Übergabe	M / J	<input type="text"/>

Architekturbüro Kirchner+Przyboroski Diplomingenieure Architekten BDA An der Kälberweide 6 39114 Magdeburg	
Verfasser	(Datum, Unterschrift)
EbKGm	(Datum, Unterschrift)
Nutzende Verwaltung	(Datum, Unterschrift)
Maßnahmenträger	(Datum, Unterschrift)
Oberste Technische Instanz	(Datum, Unterschrift)

Muster 6

- Anmerkungen -

Anmerkungen zu Muster 6 - Kostenermittlung

BWZ - Bauwerkszuordnungs-Nr.

Die Angaben sind den Erläuterungen zu Muster 6 - Nr. 1- Bauwerkszuordnungskatalog zu entnehmen.

Für die weitere Identifikation ist die Unterkonto-Nr. (UKNr.) und ggf. vergebene Projekt- oder Kennnummern (PrNr; KNB) der Baumaßnahme anzugeben.

Weiterhin ist die Nummer der Liegenschaft unter LKNR einzutragen.

BV - Bauverwaltung

Die Angaben sind den Erläuterungen zu Muster 6 – Nr. 2- aus dem Katalog der Bauverwaltungen- zu entnehmen

N - Nutzende Verwaltung

Die Angaben sind den Erläuterungen zu Muster 6 – Nr. 3- Nutzerkatalog – zu entnehmen.

Für Programmkosten und Kostenschätzungen sind die Blätter 1 bis 3 zu verwenden.

Besteht eine Baumaßnahme aus mehreren Bauwerken, so sind die Blätter 1 bis 3 des Formblattes als summarisches Titelblatt und je ein Formblatt für jedes Bauwerk aufzustellen.

Es sind die Gesamtbeträge zur ersten Gliederungsebene anzugeben.

Für Kostenberechnung, Kostenanschlag und Nachtrag zur Kostenermittlung zur HU - Bau - sind alle Blätter zu verwenden.

Unterschriftfeld

Die Unterschriftszeile "Verfasser" ist für freiberuflich Tätige vorgesehen, die von der Bauverwaltung beauftragt sind. Hat BLSA die Kostenermittlung durchgeführt, bleibt dieses Feld frei und BLSA zeichnet "aufgestellt und geprüft".

Mit den Unterschriften des BLSA und der Obersten Technischen Instanz ist keine vertragliche Abnahme der Planungsleistungen des Verfassers (FbT) verbunden.

Zu Blatt 3 -Zusammenstellung

In der Spalte „Zur Aufrundung" ist ein Betrag anzugeben, der die Gesamtkosten auf 1000,- € nach oben aufrundet.

Zu Kostengruppe 100- Grundstück

Kosten für das Grundstück sind von der zuständigen Stelle anzugeben.

Zu Kostengruppe 600 - Ausstattung und Kunstwerke:

Kosten für die Ausstattung (allgemeine Ausstattung 611, besondere und sonstige Ausstattung 612 bzw. 619) sind von der für die Beschaffung zuständigen Stelle anzugeben. Von BLSA ist nur die Ausstattung zu veranschlagen, die fest mit dem Bauwerk verbunden ist (619). Das gleiche gilt für die Kosten von Kunstwerken (Kunstobjekte 621 und sonstige Kunstwerke 629).

Zu Kostengruppe 700 - Baunebenkosten

Zur Veranschlagung der Baunebenkosten vgl. Abschnitt K 8.

Kosten für Lichtbilder zum Zwecke der Dokumentation sind im Planungs- und Ausführungsauftrag besonders zu beauftragen und unter 799 zu veranschlagen

Planungsdaten

1. Bauabschnitt

Bauart / Bauweise:

Bauart	1 Mauerwerksbau	2 Massenbetonbau	Bauweise	1 Ortbauweise
	3 Stahlbetonskelettbau	4 Großtafelbau		2 Fertigteilbauweise
	5 Raumzellenbau	6 Stahlskelettbau		3 Mischbauweise
	7 Holzbau			

Es ist eine Dreistellige Schlüsselzahl einzutragen. Die ersten beiden Ziffern stehen für die Bauart, die dritte für die Bauweise. Soweit nur eine Bauart vorkommt, ist als zweite Ziffer eine Null einzutragen.

Beim Zusammentreffen mehrerer Bauarten ist die erste Stelle für die überwiegende, die zweite Stelle für die sekundäre Bauart zu verwenden. Beispiel: Stahlbetonskelettbau in Ortbauweise - Eintrag: 301

Grundflächen und Rauminhalte nach DIN 277: Alle Flächen sind auf volle m², alle Rauminhalte auf volle m³ zu runden. Es bedeutet gemäß DIN 277:

- Bereich a: überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen
- Bereich b: überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen
- Bereich c: nicht überdeckt

Flächen des Baugrundstücks	m²	Untergeschoßanzahl	1
Bebaute Fläche	1.155	Obergeschoßanzahl	4
Unbebaute Fläche	3.268	Bauart/Bauweise	201
Fläche des Baugrundstückes	4.423		

DIN 277	Grundflächen	Flächen m ²	v.H *)
	Nutzfläche, laut Bauantrag genehmigt		
NF 1	Wohnen und Aufenthalt	310	10
+ NF 2	Büroarbeit	99	3
+ NF 3	Produktion/Experimente	131	4
+ NF 4	Lagern/Verteilen/Verkaufen	35	1
+ NF 5	Bildung/Unterricht/Kultur	2.131	69
+ NF 6	Heilen/Pflegen	37	1
Summe NF 1 bis 6 (ehem. HNF)		2.743	89
+ NF 7 a	Sonst. Nutzfläche	352	11
= NF a	Nutzfläche a	3.095	100,00
+ TF a	Technische Funktionsfläche a	73	2
+ VF a	Verkehrsfläche a	1.137	37
= NGF a	Netto-Grundfläche a	4.211	136
+ KGF	Konstruktions-Grundfläche	899	29
= BGF a	Brutto- Grundfläche a	5.110	165
+ BGF b	Brutto- Grundfläche b	255	8
+ BGF c	Brutto- Grundfläche c	50	2
= BGF	Brutto-Grundfläche	5.415	175

DIN 277	Rauminhalte	Rauminhalt m ³	v. H.	Verhältniszahlen m ³ /m ²	
BRI a	Brutto-Rauminhalt a	17.225		BRIa / *)	
+ BRI b	Brutto-Rauminhalt b	854		BRIa / BGFa	3,37
+ BRI c	Brutto-Rauminhalt c	45		Verhältniszahl m ³ /m ²	
= BRI	Brutto-Rauminhalt	18.124		VFa / NFa	0,37

*) Bezugsgrößen sind NGF oder Summe NF 1 bis 6 a zum Vergleich (z.B. HNF a = 100) aus der Planungsdatensammlung des Landesbetriebes Vermögen und Bau Baden-Württemberg (PLAKODA)

Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung			ALTBAU				NEUBAU						
Baumaßnahme / Bauwerk: Sanierung und Erweiterung GS Diesdorf		Kosten EW-Bau		E		A		E		A		kF	
		Gesamt		energetische Sanierung		allgemeine Sanierung		energetische Maßnahmen		allgemeine Maßnahmen		keine Förderung	
KG	Kostengruppen	€ / Brutto	v.H.	€ / Brutto	v.H.	€ / Brutto	v.H.	€ / Brutto	v.H.	€ / Brutto	v.H.	€ / Brutto	v.H.
200	Herrichten + Erschließen	83.805,00	1,512	12.495,00								71.310,00	
300	Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 u.a.)	4.018.268,07	72,48	573.322,05		779.886,80		1.745.252,50		919.806,72			
312 ff	Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326, 327												
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.525.574,05	27,52	580.587,06		298.709,33		528.111,72		104.160,00		14.005,94	
Zwischensumme KG 300 bis 400		5.543.842,12	100	1.153.909,11		1.078.596,13		2.273.364,22		1.023.966,72		14.005,94	
500	Außenanlagen	506.870,16	9,143	113.849,84		390.720,00		1.150,16				1.150,16	
610	Ausstattung	160.606,45	2,897			20.606,45				140.000,00			
620	Kunstwerke **)												
700	Baunebenkosten	1.204.789,72	21,73	884.834,66				319.955,06					
	zur Aufrundung	86,55											
Summe Erschließungs- und Baukosten		7.500.000,00	135,3	2.165.088,61		1.489.922,58		2.594.469,44		1.163.966,72		86.466,10	
bei Nachtrag zur Kostenermittlung:													
Summe der Kostenberechnung, einschließlich des 1. bis.....Nachtrages													
nachrichtlich:													
100	Baugrundstück												
611	Allgemeine Ausstattung	160.606,45				20.606,45				140.000,00			
612	Besondere Ausstattung												
		86,55											
Gesamtkosten KG 100 bis 700		7.500.000,00		2.165.088,61		1.489.922,58		2.594.469,44		1.163.966,72		86.466,10	

Kosten nach DIN 276			ALTBAU		NEUBAU			
Baumaßnahme / Bauwerk: Sanierung und Erweiterung GS Diesdorf		Kosten EW-Bau	E	A	E	A	KF	
		Gesamt	energetische Sanierung	allgemeine Sanierung	energetische Maßnahmen	allgemeine Maßnahmen	keine Förderung	
KG	Leistung	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto	v.H.
100	Grundstück							
110	Grundstückswert							
120	Grundstücksnebenkosten							
130	Freimachen							
200	Herrichten und Erschließen	83.805,00	12.495,00				71.310,00	
210	Herrichten	71.310,00					71.310,00	
211	Sicherungsmaßnahmen							
212	Abbruchmaßnahmen	60.000,00					60.000,00	
213	Alllastenbeseitigung							
214	Herrichten der Geländeoberfläche	11.310,00					11.310,00	
219	Herrichten, sonstiges							
220	Öffentliche Erschließung	12.495,00	12.495,00					
221	Abwasserentsorgung							
222	Wasserversorgung							
223	Gasversorgung							
224	Fernwärmeversorgung							
225	Stromversorgung	12.495,00	12.495,00					
226	Telekommunikation							
227	Verkehrerschließung							
228	Abfallentsorgung							
229	Öffentliche Erschließung, sonstiges							
230	Nichtöffentliche Erschließung							
240	Ausgleichsabgaben							
250	Übergangsmaßnahmen							

Kosten nach DIN 276		ALTBAU			NEUBAU			kF	
Baumaßnahme / Bauwerk: Sanierung und Erweiterung GS Diesdorf		Kosten EW-Bau	E	A	E	A	keine Förderung		
		Gesamt	energetische Sanierung	allgemeine Sanierung	energetische Maßnahmen	allgemeine Maßnahmen			
KG	Leistung	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	v.H.	
KG StLB-Nr.	Kostengruppen (KG) nach DIN 276 / Gewerke								
300	Bauwerk - Baukonstruktion	4.018.268,07	573.322,05	779.886,80	1.745.252,50	919.806,72			
370	Baukonstruktive Einbauten								
371	Allgemeine Einbauten								
372	Besondere Einbauten								
379	Baukonstruktive Einbauten								
380	Grundkonstruktionen	3.609.487,17	399.456,95	669.300,10	1.620.923,40	919.806,72			
38002	Erdarbeiten	62.294,00			62.294,00				
38006	Verbau-, Rahmen- und Einpreßarbeiten								
38008	Wasserhaltungsarbeiten								
38010	Drainarbeiten								
38012	Mauerarbeiten	64.486,10		64.486,10					
38013	Beton- und Stahlbetonarbeiten	680.498,55		13.060,25	667.438,30				
38014	Naturwerkstein-, Betonwerksteinarbeiten								
38016	Zimmer- und Holzbauarbeiten								
38017	Stahlbauarbeiten								
38018	Abdichtungsarbeiten gegen Wasser	56.977,20	12.423,60		44.553,60				
38020	Dachdeckungsarbeiten								
38021	Dachdichtungsarbeiten	302.819,30	63.724,50		239.094,80				
38022	Klempnerarbeiten								
38023	Putz- und Stuckarbeiten	451.814,10	150.491,10	29.106,50	224.974,00	47.242,50			
38024	Fliesen- und Plattenarbeiten	140.247,27		31.356,87	67.321,40	41.569,00			
38025	Estricharbeiten	142.015,00		29.116,10	33.431,50	79.467,40			
38027	Tischlerarbeiten	191.121,14		113.097,60		78.023,54			
38028	Parkettarbeiten und Holzpfasterarbeiten								
38029	Beschlagarbeiten	7.497,00		3.748,50		3.748,50			
38030	Rolladenarbeiten, Rollabschlüsse, Sonnenschutz- und Verdunkelungsanlagen	52.360,00	17.850,00		34.510,00				
38031	Metallbauarbeiten und Schlosserarbeiten	772.952,60	144.257,75	131.911,50	237.405,00	259.378,35			
38032	Verglasungsarbeiten								
38034	Maler- und Lackierarbeiten	162.304,21		62.315,18		99.989,03			
38035	Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbaukonstruktionen								
38036	Bodenbelagsarbeiten	146.185,55		49.295,75	9.900,80	86.989,00			
38037	Tapezierarbeiten								
38039	Trockenbauarbeiten	375.915,15	10.710,00	141.805,75		223.399,40			
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	408.780,90	173.865,10	110.586,70	124.329,10				
391	Baustelleneinrichtung	119.000,00	59.500,00		59.500,00				
392	Gerüste	87.353,70	43.230,60		44.123,10				
393	Sicherungsmaßnahmen								
394	Abbruchmaßnahmen	169.226,20	58.639,50	110.586,70					
395	Instandsetzungen								
396	Materialentsorgung								
397	Zusätzliche Maßnahmen	33.201,00	12.495,00		20.706,00				
398	Provisorische Baukonstruktionen								
399	Sonstige Maßnahmen f. Baukonstruktionen, sonstiges								

Kosten nach DIN 276			ALTBAU		NEUBAU			
Baumaßnahme / Bauwerk: Sanierung und Erweiterung GS Diesdorf		Kosten EW-Bau	E	A	E	A	KF	
		Gesamt	energetische Sanierung	allgemeine Sanierung	energetische Maßnahmen	allgemeine Maßnahmen	keine Förderung	
KG	Leistung	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto	v.H.
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.525.574,05	580.587,06	298.709,33	528.111,72	104.160,00	14.005,94	
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	303.026,00	5.600,00	192.261,00	1.005,00	104.160,00		
411	Abwasserleitungen / Abläufe	77.000,00		39.030,00		37.970,00		
412	Wasseranlagen	168.996,00	5.600,00	112.351,00	1.005,00	50.040,00		
413	Gasanlagen							
415	Feuerlöchanlagen	8.190,00		4.680,00		3.510,00		
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Sonstiges	48.840,00		36.200,00		12.640,00		
420	Wärmeversorgungsanlagen	322.945,00	156.323,00		166.622,00			
421	Wärmeerzeugungsanlagen	6.912,00	6.912,00					
422	Wärmeverteilsysteme	63.016,00	16.141,00		46.875,00			
423	Raumheizflächen	229.827,00	114.380,00		115.447,00			
429	Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges	23.190,00	18.890,00		4.300,00			
430	Lufttechnische Anlagen	103.055,00	94.505,00		8.550,00			
431	Lüftungsanlagen	93.005,00	86.505,00		6.500,00			
432	Teilklimaanlagen							
433	Klimaanlagen							
434	Kälteanlagen							
439	Lufttechnische Anlagen, sonstiges	10.050,00	8.000,00		2.050,00			
440	Starkstromanlagen	485.925,98	273.436,89		198.483,15		14.005,94	
441	Hoch- und Mittelspannungsanlagen							
442	Eigenstromversorgungsanlagen	38.807,33	29.056,71		9.750,62			
443	Niederspannungsschaltanlagen							
444	Niederspannungsinstallationsanlagen	214.343,74	120.163,40		94.180,34			
445	Beleuchtungsanlagen	178.207,50	100.575,23		77.632,27			
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	12.758,07	6.820,20		5.937,87			
449	Starkstromanlagen, sonstiges	41.809,34	16.821,35		10.982,05		14.005,94	
450	Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen	180.980,77	10.500,17	106.448,33	64.032,27			
451	Telekommunikationsanlagen	1.367,04		683,52	683,52			
452	Such- und Signalanlagen	4.970,04		2.243,13	2.726,91			
453	Zeitdienstanlagen	9.089,79		5.512,63	3.577,16			
454	Elektroakustische Anlagen	24.182,44		13.414,63	10.767,81			
455	Fernseh- und Antennenanlagen							
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen	72.128,25	10.500,17	37.347,11	24.280,97			
457	Übertragungsnetze	69.243,21		47.247,31	21.995,90			
459	Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen, sonst.							

Kosten nach DIN 276			ALTBAU		NEUBAU		
Baumaßnahme / Bauwerk: Sanierung und Erweiterung GS Diesdorf		Kosten EW-Bau	E	A	E	A	KF
		Gesamt	energetische Sanierung	allgemeine Sanierung	energetische Maßnahmen	allgemeine Maßnahmen	keine Förderung
KG	Leistung	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto
460	Förderanlagen	59.226,30			59.226,30		
461	Aufzugsanlagen	59.226,30			59.226,30		
462	Fahrtreppen, Fahrsteige						
463	Befahranlagen						
464	Transportanlagen						
465	Krananlagen						
469	Förderanlagen, sonstiges						
470	Nutzungsspezifische Anlagen						
471	Küchentechnische Anlagen						
472	Wäscherei- und Reinigungsanlagen						
473	Medienversorgungsanlagen						
474	Medizintechnische Anlagen						
475	Feuerlöschanlagen						
476	Badtechnische Anlagen						
477	Prozesswärme-, Kälte- und Luftanlagen						
478	Entsorgungsanlagen						
479	Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges						
480	Gebäudeautomation	70.415,00	40.222,00		30.193,00		
481	Automationssysteme	58.045,00	33.937,00		24.108,00		
482	Leistungsteile						
483	Management- und Bedieneinrichtungen						
484	Raumautomationssysteme						
485	Übertragungsnetze						
489	Gebäudeautomation, sonstiges	12.370,00	6.285,00		6.085,00		
490	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen						
491	Baustelleneinrichtung						
492	Gerüste						
493	Sicherungsmaßnahmen						
494	Abbruchmaßnahmen						
495	Instandsetzungen						
496	Materialentsorgung						
497	Zusätzliche Maßnahmen						
498	Provisorische technische Anlagen						
499	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen, sonstiges						

Kosten nach DIN 276			ALTBAU		NEUBAU		
Baumaßnahme / Bauwerk: Sanierung und Erweiterung GS Diesdorf		Kosten EW-Bau	E	A	E	A	kF
		Gesamt	energetische Sanierung	allgemeine Sanierung	energetische Maßnahmen	allgemeine Maßnahmen	keine Förderung
KG	Leistung	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto
500	Außenanlagen	526.320,00	113.849,84	390.720,00	1.150,16		27.640,00
510	Geländeflächen	23.450,00		21.690,00			1.760,00
511	Oberbodenflächen	7.840,00		7.840,00			
512	Bodenarbeiten						
513	Sicherungsbauweisen						
514	Pflanzen	7.570,00		7.570,00			
515	Rasen	8.040,00		6.280,00			1.760,00
516	Begrünung unterbauter Flächen						
517	Wasserflächen						
519	Geländeflächen, sonstiges						
520	Befestigte Flächen	192.940,00		174.100,00			18.840,00
521	Wege	4.040,00		4.040,00			
522	Straßen	11.440,00					11.440,00
523	Plätze, Höfe	84.660,00		84.660,00			
524	Stellplätze	7.400,00					7.400,00
525	Sportplatzfläche	21.640,00		21.640,00			
526	Spielplatzfläche	46.740,00		46.740,00			
527	Gleisanlagen						
529	Befestigte Flächen, sonstiges	17.020,00		17.020,00			
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen	45.840,00		45.840,00			
531	Einfriedungen	8.550,00		8.550,00			
532	Schutzkonstruktionen						
533	Mauern, Wände	12.320,00		12.320,00			
534	Rampen, Treppen, Tribünen	19.510,00		19.510,00			
535	Überdachungen	5.460,00		5.460,00			
536	Brücken, Stege						
537	Kanal- und Schachtbauanlagen						
538	Wasserbauliche Anlagen						
539	Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges						
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	115.000,00	113.849,84		1.150,16		
541	Abwasseranlagen	112.150,00	112.150,00				
542	Wasseranlagen						
543	Gasanlagen						
544	Wärmeversorgungsanlagen						
545	Lufttechnische Anlagen						
546	Starkstromanlagen	2.850,00	1.699,84		1.150,16		
547	Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen						
548	Nutzungsspezifische Anlagen						
549	Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges						
550	Einbauten in Außenanlagen	81.050,00		81.050,00			
551	Allgemeine Einbauten	42.780,00		42.780,00			
552	Besondere Einbauten						
559	Einbauten in Außenanlagen, sonstiges	38.270,00		38.270,00			

Kosten nach DIN 276			ALTBAU		NEUBAU		
Baumaßnahme / Bauwerk: Sanierung und Erweiterung GS Diesdorf		Kosten EW-Bau	E	A	E	A	KF
		Gesamt	energetische Sanierung	allgemeine Sanierung	energetische Maßnahmen	allgemeine Maßnahmen	keine Förderung
KG	Leistung	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen	68.040,00		68.040,00			7.040,00
591	Baustelleneinrichtung	10.320,00		10.320,00			560,00
592	Gerüste						
593	Sicherungsmaßnahmen	23.290,00		23.290,00			4.620,00
594	Abbruchmaßnahmen	34.430,00		34.430,00			1.860,00
595	Instandsetzungen						
596	Materialeinsatzorgung						
597	Zusätzliche Maßnahmen						
598	Provisorische Außenanlagen						
599	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges						
600	Ausstattung und Kunstwerke	160.606,45		20.606,45		140.000,00	
610	Ausstattung *)	160.606,45		20.606,45		140.000,00	
611	Allgemeine Ausstattung	160.606,45		20.606,45		140.000,00	
612	Besondere Ausstattung						
619	Ausstattung, sonstiges						
620	Kunstwerke						
621	Kunstobjekte *)						
622	Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerks						
623	Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlagen						
629	Kunstwerke, sonstiges *)						
700	Baunebenkosten	1.204.789,72	884.834,66		319.955,06		
710	Bauherrenaufgaben						
711	Projektleitung						
712	Bedarfsplanung						
713	Projektsteuerung						
719	Bauherrenaufgaben, sonstiges						

Kosten nach DIN 276			ALTBAU		NEUBAU		KF
Baumaßnahme / Bauwerk: Sanierung und Erweiterung GS Diesdorf		Kosten EW-Bau	E	A	E	A	keine Förderung
		Gesamt	energetische Sanierung	allgemeine Sanierung	energetische Maßnahmen	allgemeine Maßnahmen	
KG	Leistung	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto	€ / Brutto
720	Vorbereitung der Objektplanung						
721	Untersuchungen						
722	Wertermittlungen						
723	Städtebauliche Leistungen						
724	Landschaftsplanerische Leistungen						
725	Wettbewerbe						
729	Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges						
730	Architekten- und Ingenieurleistungen	1.097.289,72	777.334,66		319.955,06		
731	Gebäudeplanung	552.209,24	232.254,18		319.955,06		
732	Freianlagenplanung	47.739,98	47.739,98				
733	Planung der raumbildenden Ausbauten						
734	Planung der Ingenieurbauwerke u. Verkehrsanlagen	16.596,44	16.596,44				
735	Tragwerksplanung	165.500,00	165.500,00				
736	Planung der technischen Ausrüstung	315.244,06	315.244,06				
739	Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges						
740	Gutachten und Beratung	31.500,00	31.500,00				
741	Thermische Bauphysik	5.400,00	5.400,00				
742	Schallschutz und Raumakustik	600,00	600,00				
743	Bodenmechanik, Erd- und Grundbau	6.500,00	6.500,00				
744	Vermessung						
745	Lichttechnik, Tageslichttechnik						
746	Brandschutz						
747	Sicherheits- und Gesundheitsschutz						
748	Umweltschutz, Altlasten						
749	Gutachten und Beratung, sonstiges	19.000,00	19.000,00				
750	Künstlerische Leistungen						
751	Kunstwettbewerbe						
752	Honorare						
759	Künstlerische Leistungen, sonstiges						
770	Allgemeine Baunebenkosten	76.000,00	76.000,00				
771	Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen	62.500,00	62.500,00				
772	Bewirtschaftungskosten						
773	Bemusterungskosten						
774	Betriebskosten nach der Abnahme	5.000,00	5.000,00				
775	Versicherungen	8.500,00	8.500,00				
779	Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges						
790	Sonstige Baunebenkosten						