

Förderprogramm: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Fördergebiet: Gesamtmaßnahme: Sudenburg (ASO)

Maßnahmeplan auf Basis: Maßnahme-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan bis PJ 2018, bis HHJ 2022

Arbeitsstand 31.07.2017

Ifd. Nr.	Einzelmaßnahme (Bezeichnung und Träger)	Kosten der Einzelmaßnahme EUR	Finanzierung der Einzelmaßnahme		Durchführungs- zeitraum Jahr	Mittel je Haushaltsjahr EUR	Antragsteller / zust. Dezernat	Kurzbeschreibung
			Einnahmen EUR	Eigenmittel Stadt EUR				

I. Bewilligte Maßnahmen, ausfinanziert

PJ 2015

	Entwicklungspflege zu Erweiterung und Sanierung Spielplatz Langer Weg (A)	21.200		21.200	0	2018 - 2020	HHJ 2018: 8.600 HHJ 2019: 6.700 HHJ 2020: 5.900	LH MD: EB SfM	Entwicklungspflege
--	---	--------	--	--------	---	-------------	---	------------------	--------------------

PJ 2016

1	Stadtteil-/ Straßenkompass Halberstädter Straße (A) (3) (1.2.10.)	9.000		3.000	6.000	2017 - 2018	HHJ 2017: 3.000 HHJ 2018: 6.000	LH MD: Dez. VI	Erstellen eines Straßenkompasses zusammen mit den Gewerbetreibenden zur Verbesserung des Images
---	---	-------	--	-------	-------	-------------	------------------------------------	-------------------	---

II. bewilligte Maßnahmen, nicht ausfinanziert

PJ 2015

1	Umgestaltung Eiskellerplatz 1. BA (I) (7) (2.4.1.)	220.500		73.500	147.000	2016 - 2018	HHJ 2016: 46.500 HHJ 2017: 99.000 HHJ 2018: 75.000	LH MD: Dez. VI	Umgestaltung zum Stadtplatz
2	Geschäftsstraßen- und Brachflächenmanagement (A) (1) (1.2.10.)	153.000		51.000	102.000	2016 - 2018	HHJ 2016: 51.000 HHJ 2017: 51.000 HHJ 2018: 51.000	LH MD: Dez. VI	Ein Manager kümmert sich um die Belange von Brachen und Interessen der Geschäftsinhaber

PJ 2016

1	Geschäftsstraßen- und Brachflächenmanagement (A) (1), Fortführung (1.2.10.)	120.000		40.000	80.000	2019 - 2020	HHJ 2019: 60.000 HHJ 2020: 60.000	LH MD: Dez. VI	Ein Manager kümmert sich um die Belange von Brachen und Interessen der Geschäftsinhaber
2	Erweiterung der IG Sudenburg zur Immobilien- und Standortgemeinschaft incl. Umsetzung von Mikroprojekten (A) (2), Fortführung (4.4.)	6.000		2.000	4.000	2017	HHJ 2017: 6.000	LH MD: Dez. VI / IG Sudenburg	die Immobilien- und Standortgemeinschaft erhält Mittel für einen Verfügungsfonds zur Umsetzung von Mikroprojekten
3	Teilsanierung Kulturzentrum Feuerwache (A) (Fassade, Fenster und weitere Gewerke) (11) (3.1.4.)	480.000		160.000	320.000	2017 - 2018	HHJ 2017: 108.690 HHJ 2018: 371.310	LH MD: Dez. IV	Teilsanierung des denkmalgeschützten Gebäudes (Fassade, Fenster, Dachreparatur u.a.)

Ifd. Nr.	Einzelmaßnahme (Bezeichnung und Träger)	Kosten der Einzelmaßnahme EUR	Finanzierung der Einzelmaßnahme		Durchführungs- zeitraum Jahr	Mittel je Haushaltsjahr EUR	Antragsteller / zust. Dezernat	Kurzbeschreibung	
			Einnahmen EUR	Eigenmittel Stadt EUR					Fördermittel B/L EUR
III. Maßnahmen Antrag PJ 2017									
1	Umsetzung von Mikroprojekten durch die Immobilien- und Standortgemeinschaft (A) (2), Fortführung 4.4.	12.000		4.000	8.000	2018 - 2019	HHJ 2018: 6.000 HHJ 2019: 6.000	LH MD: Dez. VI / IG Sudenburg	die Immobilien- und Standortgemeinschaft erhält Mittel für einen Verfügungsfonds zur Umsetzung von Mikroprojekten
2	Werbekampagne zur Zentrumsachse Halberstädter Str. (A) (4) 1.2.10.	30.000		10.000	20.000	2018 - 2019	HHJ 2018: 15.000 HHJ 2019: 15.000	LH MD: Dez. VI	Initiierung einer Werbekampagne zum Stadtteil/Zentrumsachse (Internetauftritt, Werbeträger, Logo, Stadtteildokumentation)
3	Studie und Umsetzung der grünraumgestalterischen Aufwertung diverser Straßenzüge im Untersuchungsgebiet (A) (5) 2.4.1.	75.000		25.000	50.000	2018 - 2020	HHJ 2018: 30.000 HHJ 2019: 30.000 HHJ 2020: 15.000	LH MD: Dez. VI	Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Verkehrsraum durch Aufwertung des vorhandenen und Erweiterung des straßenbegleitenden Grüns in Kooperation mit dem Stadtgartenbetrieb
4	Barrierefreier Ausbau des Haltestellenbereichs Haltestellen Westringbrücke - Planung (I) (27) 2.4.1.	51.000		17.000	34.000	2018	HHJ 2018: 51.000	LH MD: Dez. VI / MVB	Barrierefreie Umgestaltung der Straßenbahn- und Bushaltestellen, Planung Lph. 1-4
5	Barrierefreier Ausbau des Haltestellenbereichs Haltestelle Südring-Nord - Planung (I) (8) 2.4.1.	60.000		20.000	40.000	2018	HHJ 2018: 60.000	LH MD: Dez. VI / MVB	Barrierefreie Umgestaltung der Straßenbahnhaltestelle
6	Erarbeitung und Umsetzung Grünkonzept Halberstädter Straße (I) (9) 2.4.1.	300.000		100.000	200.000	2018 - 2019	HHJ 2018: 45.000 HHJ 2019: 255.000	LH MD: Dez. VI	Umsetzung der aus der vorliegenden Studie entwickelten Gestaltungsideen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität entlang der Zentrumsachse Halberstädter Straße
7	Umgestaltung Eiskellerplatz (I) (10) Fortführung 2.4.1.	271.500		90.500	181.000	2018	HHJ 2018: 271.500	LH MD: Dez. VI	Umgestaltung des zentralen Platzes der Zentrumsachse zum Stadtplatz nach Abriss des derzeit noch vorhandenen Trafoshauses
8	Denkmalgerechte Teilsanierung Fachwerkhaus Hesekestraße 1 (1. Bauabschnitt) (A) (12) 3.1.1.	21.000		7.000	14.000	2018	HHJ 2018: 21.000	Privater	denkmalgerechte Dachsanierung des als KITA genutzten, stadtbildprägenden Fachwerkhäuses

Ifd. Nr.	Einzelmaßnahme (Bezeichnung und Träger)	Kosten der Einzelmaßnahme	Finanzierung der Einzelmaßnahme		Durchführungszeitraum	Mittel je Haushaltsjahr	Antragsteller / zust. Dezernat	Kurzbeschreibung	
		EUR	Einnahmen EUR	Eigenmittel Stadt EUR					Fördermittel B/L EUR
9	Studie zur Entwicklung eines grünen Wegenetzes im Untersuchungsgebiet (A) (14) 1.2.3.	30.000		10.000	20.000	2018	HHJ 2018: 30.000	LH MD: Dez. VI	Studie zur Entwicklung eines attraktiven grünen Wegenetzes durch den Stadtteil mit Vernetzung und Verknüpfung vorhandener und neuer infrastruktureller Einrichtungen, Kleingärten, Friedhöfe, Spielplätze, Grünflächen
10	Konzept Verbesserung der Verkehrssicherheit- Thema Radverkehr (A) (21) 1.2.3.	45.000		15.000	30.000	2018	HHJ 2018: 45.000	LH MD: Dez. VI	Konzept zur Schaffung von sicheren Radwegeführungen zur Zentrumsachse Halberstädter Straße durch Herstellen von Fahrbahnmarkierungen, Qualitätsverbesserung im bestehenden Wegenetz
11	Barrierefreier Ausbau des Haltestellenbereichs Haltestellen Braunlager Straße stadteinwärts - Planung (I) (25) 2.4.1.	33.000		11.000	22.000	2018	HHJ 2018: 33.000	LH MD: Dez. VI / MVB	Barrierefreie Umgestaltung der Straba- und Bushaltestellen, Planung Lph. 1-4
		928.500		309.500	619.000				

IV. Maßnahmen zur Beantragung im PJ 2018									
1	Erweiterung der IG Sudenburg zur Immobilien- und Standortgemeinschaft incl. Umsetzung von Mikroprojekten (Fortführung) (A), 4.4.	21.000	0	7.000	14.000	2019 - 2021	HHJ 2019: 3.000 HHJ 2020: 9.000 HHJ 2021: 9.000	LH MD: Dez. VI / IG Sudenburg	Die Immobilien- und Standortgemeinschaft erhält Mittel für einen Verfügungsfonds zur Umsetzung von Mikroprojekten
2	Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes (A), 1.2.7.	30.000	0	10.000	20.000	2019	HHJ 2019: 30.000	LH MD: Dez. VI	Das vorliegende Integrierte Handlungskonzept datiert aus dem Jahr 2012 und hat sich zwischenzeitlich überholt. Es ist deshalb anzupassen und fortzuschreiben.
3	Aufwertung und Verkehrsberuhigung Braunschweiger Str. (A), 2.4.1.	120.000	0	40.000	80.000	2020 - 2021	HHJ 2020: 15.000 HHJ 2021: 105.000	LH MD: Dez. VI	Planung und Umsetzung der Aufwertung des westlichen Teilabschnittes der Braunschweiger Straße
		171.000		57.000	114.000				