

Neubau dreizügige Grundschule mit Hort und Sporthalle, Wilhelm-Kobelt-Straße in 39108 Magdeburg
 Kostenvergleich Budget - Kostenschätzung nach DIN 276

Vorplanung

Stand: 22.02.2018

Schule und Sporthalle (3 Züge)

KG	Bauherr - Budget	Planer - Grundkosten	Planer - Zusatzkosten (Standorterschwerisse)
KG 200	Schule	250.000,00	Schule 10.000,00
	Sporthalle	100.000,00	Sporthalle 40.000,00
			50.000,00
	Summe	350.000,00	Summe 50.000,00
KG 300	Schule	3.950.000,00	Schule 5.300.000,00
	Sporthalle	1.500.000,00	Sporthalle 2.550.000,00
			7.850.000,00
	Summe	5.450.000,00	Summe 8.550.000,00
KG 400	Schule	1.750.000,00	Schule 1.500.000,00
	Sporthalle	550.000,00	Sporthalle 500.000,00
			2.000.000,00
	Summe	2.300.000,00	Summe 2.000.000,00
KG 500	Schule	625.000,00	Schule 750.000,00
	Sporthalle	550.000,00	Sporthalle 600.000,00
			1.350.000,00
	Summe	1.175.000,00	Summe 1.550.000,00
KG 600	Schule	250.000,00	Schule 300.000,00
	Sporthalle	150.000,00	Sporthalle 50.000,00
			350.000,00
	Summe	400.000,00	Summe 350.000,00
KG 700	Schule	1.570.467,13	
	Sporthalle	753.232,87	
			2.300.000,00
	Summe	2.323.700,00	Summe 2.400.000,00

Schule und Sporthalle (4 Züge)

Planer - Grundkosten	Planer - Zusatzkosten (Standorterschwerisse)
Schule 10.000,00	Schule 0,00
Sporthalle 40.000,00	Sporthalle 0,00
50.000,00	0,00
Summe 50.000,00	Summe 50.000,00
Schule 6.700.000,00	Schule 400.000,00
Sporthalle 2.550.000,00	Sporthalle 300.000,00
9.250.000,00	700.000,00
Summe 9.950.000,00	Summe 9.950.000,00
Schule 1.800.000,00	Schule 0,00
Sporthalle 500.000,00	Sporthalle 0,00
2.300.000,00	0,00
Summe 2.300.000,00	Summe 2.300.000,00
Schule 750.000,00	Schule 100.000,00
Sporthalle 600.000,00	Sporthalle 100.000,00
1.350.000,00	200.000,00
Summe 1.550.000,00	Summe 1.550.000,00
Schule 400.000,00	Schule 0,00
Sporthalle 50.000,00	Sporthalle 0,00
450.000,00	0,00
Summe 450.000,00	Summe 450.000,00
2.500.000,00	100.000,00
Summe 2.600.000,00	Summe 2.600.000,00

KG 200-700

11.998.700,00

13.900.000,00

14.900.000,00

15.900.000,00

16.900.000,00