



Klinkerarbeiten Ausfahrt Ost



Einbau Schlitzrinne Südröhre/Tunnel Ost




Hergestellte Wände Nordröhre/Tunnel Ost



Wandherstellung letzte 3 Blöcke



Einbau Entwässerung Block 23



Einbau SchotterSchicht Südröhre/Tunnel West



Wegebau Nordseite Damaschkeplatz



Arbeiten Gehweg am ZOB