VORLÄUFIGER TERMINPLAN

Bauvorhaben: **EFRE-Vorhaben GS Am Pechauer Platz**

HHSt: **VKZ:** **Objekt-Nr.:** **Stand:** 24. Januar 2011

	Anfang	Ende
Bestätigung der Freigabe d. HH-Mittel	Annahme	01.09.2010
Beauftragung der Planung		09.10.2010
Vorplanung	13.09.2010	03.12.2010
Prüfung Vorplanung EB KGM + FB 40	06.12.2010	17.12.2010
Drucksache Vorplanung	13.12.2010	22.12.2010
Amt 13		01/2011
Oberbürgermeister		02/2011
Bauausschuss / Finanzausschuss		02/2011
Erstellung HU-Bau	03/2011	05/2011
Prüfung HU-Bau EB KGM + FB 40		05/2011
Drucksache HU-Bau		06/2011
Amt 13		06/2011
Oberbürgermeister		06/2011
Ausschuss f. Bildung, Schule u. Sport		07/2011
Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr		07/2011
Finanzausschuss		07/2011
Stadtrat		09/2011
Fördermittelantrag	07/2011	12/2011
Genehnemigungsplanung	06/2011	07/2011
Prüfung Amt 63	07/2011	10/2011
Ausführungsplanung	01/2012	03/2012
Vorbereiten der Vergabe	02/2012	04/2012
Ausschreibung und Vergabe	04/2012	06/2012
Realisierung	07/2012	06/2013
Projektabrechnung/Projektdokumentation	07/2013	12/2013