TERMINPLAN

Bauvorhaben: Sanierung "Gröninger Bad" **HHSt:** 51510200 **Objekt-Nr.:** 703 **Stand:** 31.01.2012

	Anfang	Ende
Grundsatzbeschluss durch Stadtrat		**05.07.2007**
Erarbeitung Planungsverträge	**22.08.2011**	**31.08.2011**
Vorplanung	**13.04.2011**	**01.07.2011**
Prüfung zur Betreibung einer PV-Anlage	**04.07.2011**	**19.08.2011**
Erarbeitung DS Vorplanung	**22.08.2011**	**31.08.2011**
BOB Team Sitzungsmanagement		22.09.2011
Oberbürgermeister		27.09.2011
Jugendhilfeausschuss		27.10.2011
Ausschuss für Umwelt und Energie		08.11.2011
Betriebsausschuss KGm		15.11.2011
Finanz- und Grundstücksausschuss		16.11.2011
Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr		01.12.2011
Entwurfsplanung bis EW-Bau	**05.12.2011**	**31.01.2012**
Erarbeitung DS EW-Bau	**23.01.2012**	**31.01.2012**
BOB Team Sitzungsmanagement		16.02.2012
Oberbürgermeister		21.02.2012
Jugendhilfeausschuss		01.03.2012
Betriebsausschuss KGm		13.03.2012
Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr		29.03.2012
Ausschuss für Umwelt und Energie		03.04.2012
Finanz- und Grundstücksausschuss		11.04.2012
Stadtrat		**12.04.2012**
Genehmigungsplanung durch Planer	**02.01.2012**	**31.01.2012**
Denkmalrechtliche Genehmigung		**April 2012**
Ausführungsplanung	**April 2012**	**Juni 2012**
Vorbereiten Vergabe / Anfertigung der LV's	**April 2012**	**Juni 2012**
Ausschreibung und Vergabe	**Mai 2012**	**Juli 2012**
Realisierung	**Juli 2012**	**November 2012**
Schlussrechnungen	**Oktober 2012**	**Dezember 2012**



Bauherr:
Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Magdeburg

Projektleiter:	Herr Obenauff	RKO
Architekt:	Herr Robra	RKO
Fachplaner		
HLS:	Herr Reckling	ibr
Elektro:	Herr Schulz	ipk

Mittelfristige Planung

Sachkonto	Gesamtkosten	2011	2012			
09611002	**510.000**	44.000	466.000			
Gesamt	**510.000**	**44.000**	**466.000**			
Fördermittel	**340.000**	**29.400**	**310.600**			
Bund	170.000	14.700	155.300			
Land	170.000	14.700	155.300			
Stadt	170.000	14.600	155.400			

Projektgruppenleiter:	Frau Siebert
SB Planung:	Frau Siebert
SB HLS:	Herr Hohmann
SB Elektro:	Herr Bernhoeft

Sachkonto	zu beauftragen im laufenden HHJ			Kassenwirksamkeit			
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2014
09611002	**44.000**	**466.000**		44.000	466.000		
Gesamt	**44.000**	**466.000**		**44.000**	**466.000**		

ANLAGE 5