Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 61	S0113/14	15.04.2014
zum/zur		
F0059/14 Fraktion CDU/BfM		
Bezeichnung		
Sachstand Planungen 2. Nord-Süd-Verbindung		
Verteiler		Tag
Der Oberbürgermeister		29.04.2014

Zur Anfrage F0059/14 der Fraktion CDU/BfM aus der Stadtratssitzung vom 20.03.2014 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

1. Wie ist der aktuelle Sachstand der Planungen zum Bauvorhaben 2. Nord-Süd-Verbindung (Bauabschnitt 4)?

Zurzeit wird die Vorplanung erstellt, welche nach derzeitigem Sachstand im Mai 2014 abgeschlossen sein wird. Es schließen sich Entwurfs- und Genehmigungsplanung an, für die teilweise auch schon Unterlagen erstellt werden.

2. Welche Zeitschiene ist momentan für das Projekt vorgesehen?

Die MVB schätzt ein, dass im III. Quartal 2014 der Antrag auf Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens erfolgt und das Verfahren ca. 18 Monate in Anspruch nehmen wird. Unter Berücksichtigung der Ausschreibungsformalitäten ist von einem Bauzeitraum von 2017 bis 2019 auszugehen.

Die Beantwortung ist mit der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) abgestimmt.

Dr. Dieter Scheidemann
Beigeordneter für Stadtentwicklung,
Bau und Verkehr