Terminplan der Planung

Bauvorhaben: Sanierung der KITA "Marienkäfer"
Braunlager Straße 5 in 39112 Magdeburg

HHSt: 51511000 **Objekt-Nr.:** 484 **Stand:** 29.04.2016

lfd. Nr.	Titel	Anfang	Ende
	Grundsatzbeschluss durch Stadtrat		
	Erarbeitung DS Vergabe Planung		
	Amt 13		
	Oberbürgermeister		
	Betriebsausschuss		
	Beauftragung der Gebäudeplanung		30.09.2015
	Vorplanung / Konzept	01.10.2015	27.11.2015
	Prüfung Vorplanung EbKGm		
	Prüfung Vorplanung Nutzer		
	Erarbeitung DS Vorplanung		
	Amt 13		
	Oberbürgermeister		
	Ausschuss für das Objekt		
	Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr		
	Umweltausschuss		
	Finanz- und Grundstücksausschuss		
	EW-Bau	01.01.2016	29.04.2016
	Freizug des Objektes		29.04.2016
	Erstellung DS EW-Bau	02.05.2016	11.05.2016
	Amt 13		12.05.2016
	Oberbürgermeister		17.05.2016
	Jugendhilfeausschuss		14.06.2016
	Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr		14.06.2016
	Betriebsausschuss Eb KGm		14.06.2016
	Finanzausschuss		14.06.2016
	Stadtrat		16.06.2016
	Mittelbewilligung		
	Genehmigungsplanung	17.06.2016	08.07.2016
	Prüfung und Unterschrift		08.07.2016
	Prüfung Amt 63 (Baugenehmigung)	Juli 2016	Okt 2016
	Ausführungsplanung	Juli 2016	Okt 2016
	Vorbereiten der Vergabe	Juli 2016	Okt 2016
	Ausschreibung und Vergabe	Okt 2016	Jan 2017
	Realisierung	Jan 2017	Nov/Dez 2017
	Abnahmen und Mängelbeseitigung		Dez 2017



Bauherr:
Eigenbetrieb
Kommunales Gebäudemanagement
der Landeshauptstadt Magdeburg

Architekt:	Kirchner + Przyborowski
Fachplaner	
HLS:	Ingenieurbüro Reckling
Elektro:	Ingenieurbüro Brand
Sondertechnik:	

Projektgruppenleiter:	Frau Siebert
SB Planung:	Frau Siebert
SB HLS:	Herr Kirchgäßner
SB Elektro:	Herr Fritze
SB Sondertechnik:	

Mittelfristige Planung

Sachkonto	Gesamtkosten	2015	2016	2017	2018
09612002	1.166.600	52.000	110.000	1.004.600	
Gesamt	1.166.600	52.000	110.000	1.004.600	

Verpflichtungsermächtigungen

Sachkonto	zu beauftragen im laufenden HHJ 2015	zu beauftragen im laufenden HHJ 2016	Kassenwirksamkeit 2015	Kassenwirksamkeit 2016	Kassenwirksamkeit 2017	Kassenwirksamkeit 2018
09612002		1.004.600			1.004.600	
Gesamt		1.004.600			1.004.600	

Anlage 6