Terminplan der Planung

Bauvorhaben: Gruson - Gewächshäuser, Ersatzneubauten des Kakteen- u. Farnhauses sowie des Wintergartens

HHSt: 41420300 **Objekt-Nr.:** 330 **Stand:** 15.11.2016

lfd. Nr.	Titel	Anfang	Ende
	Grundsatzbeschluss durch Stadtrat		
	Erarbeitung DS Vergabe Planung		
	BOB		
	Oberbürgermeister		
	Betriebsausschuss		
	Beauftragung der Gebäudeplanung/Haustechnik		17.08.2016
	Vorplanung / Konzept	August 2016	Oktober 2016
	Prüfung Vorplanung EbKGm	Oktober 2016	November 2016
	Prüfung Vorplanung Nutzer	Oktober 2016	November 2016
	Erarbeitung DS Vorplanung / Durchlauf Ämter	November 2016	Dezember 2016
	BOB		15.12.2016
	Oberbürgermeister		20.12.2016
	Kulturausschuss		18.01.2017
	Betriebsausschuss Eb KGm		24.01.2017
	Finanz- und Grundstücksausschuss		01.02.2017
	Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr		16.02.2017
	EW-Bau	März 2017	Juni 2017
	Erstellung DS EW-Bau / Durchlauf Ämter	Juni 2017	Juni 2017
	BOB		06.07.2017
	Oberbürgermeister		11.07.2017
	Kulturausschuss		09.08.2017
	Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr		10.08.2017
	Betriebsausschuss Eb KGm		15.08.2017
	Finanzausschuss		06.09.2017
	Stadtrat		14.09.2017
	Genehmigungsplanung	September 2017	Oktober 2017
	Prüfung und Unterschrift		November 2017
	Prüfung Amt 63 (Baugenehmigung)	November 2017	Februar 2018
	Ausführungsplanung	Februar 2018	April 2018
	Vorbereiten der Vergabe	Mai 2018	Juli 2018
	ggf. Anzeige an Nutzer zum Freizug d. Obj.		
	Prüfung der AFU/LV´s im GB III/1 / Überarbeitg.		
	Ausschreibung und Vergabe	August 2018	Oktober 2018
	Freizug des Objektes		
	Realisierung	März 2019	Dezember 2019
	Abnahmen und Mängelbeseitigung		
	Nutzungsfreigabe Amt 63, Wiedereinzug		
	Projektübergabe an Nutzer		



Bauherr:

Eigenbetrieb
Kommunales Gebäudemanagement
der Landeshauptstadt Magdeburg

Architekt:	Kossel und Partner
Fachplaner	
HLS:	Bilfinger Bauperformance GmbH
Elektro:	Bilfinger Bauperformance GmbH
Sondertechnik:	

Projektgruppenleiter:	Frau Siebert
SB Planung:	Frau Siebert
SB HLS:	Herr Kirchgäßner
SB Elektro:	Herr Fritze
SB Sondertechnik:	

Mittelfristige Planung

Sachkonto	Gesamtkosten	2016	2017	2018	2019
	2.631.000	145.000	380.000	30.000	2.076.000
Gesamt	2.631.000	145.000	380.000	30.000	2.076.000

Verpflichtungsermächtigungen

Sachkonto	zu beauftragen im laufenden HHJ 2017	zu beauftragen im laufenden HHJ 2018	Kassenwirksamkeit 2016	Kassenwirksamkeit 2017	Kassenwirksamkeit 2018	Kassenwirksamkeit 2019
		2.076.000				2.076.000
Gesamt		2.076.000				2.076.000

Anlage 4