Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0494/16	Datum 21.11.2016
Dezernat: VI	VI/03	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	31.01.2017	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Finanz- und Grundstücksausschuss	15.02.2017	öffentlich	Beratung
Stadtrat	16.03.2017	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		
	KFP		
	BFP		

Kurztitel

Bearbeitungsstand des Maßnahmenplanes (MP) der Landeshauptstadt Magdeburg zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013; Stand 30.09.2016

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die in der Anlage 01 beigefügte Fortschreibung des Maßnahmenplanes mit dem Stand vom 30.09.2016. Die Fortschreibung erfolgte auf der Grundlage des Maßnahmenplanes zur DS0374/13 und der Aktualisierung zur DS0114/15.

Finanzielle Auswirkungen

Organisationseinheit		Pflichtaufgabe		ja		nein
Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
		ja, Nr.				nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt					
	JA		NEIN			

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
gesamt:					
20...					
für					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
☐	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
☐	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)
☐	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)
☐	Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
☐	Anlage Kostenberechnung
☐	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
☐	Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:

--

Buchwert in €:

--

Datum Inbetriebnahme:

--

Anlage neu

JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
20...					

federführendes(r) Amt/Fachbereich	Sachbearbeiter Frau Goldgräbe	Unterschrift AL / FBL Frau Klinge-Braun
--------------------------------------	----------------------------------	--

Verantwortliche(r) Beigeordnete(r)	Unterschrift Herr Dr. Scheidemann
---------------------------------------	--------------------------------------

Termin für die Beschlusskontrolle

--

Begründung:

Nach dem verheerenden Hochwasser vom 18.05.2013 – 04.07.2013 (Definition des zu betrachtenden Zeitraumes aus der Richtlinie) sind auch in der Landeshauptstadt Magdeburg, wie in weiten Teilen Sachsen-Anhalts erhebliche Schäden am persönlichen Eigentum, der wirtschaftlichen und der kommunalen Infrastruktur entstanden.

Das Land Sachsen-Anhalt hat in Abstimmung mit anderen betroffenen Ländern und der Bundesregierung auf die Flutkatastrophe, die weite Teile des Landes betroffen hat, mit umfangreichen sofortigen Unterstützungsmaßnahmen reagiert.

Mit dem oben benannten Maßnahmeplan dieser Drucksache (Anlage 01 bis Anlage 19) wird der in der DS0374/13 beschlossene und in der DS0114/15 fortgeschriebene Maßnahmeplan erneut aktualisiert.

Die vorliegende Drucksache gibt mit dem Auslaufen der Bewilligungsfrist am 30.06.2016 einen abschließenden Überblick über die durch das Landesverwaltungsamt (LVwA) und die Investitionsbank (IB) beschiedenen und somit förderfähigen Maßnahmen.

Die bereits bestehenden Teilmaßnahmepläne wurden um die Spalten „I und A = Investiv/Aufwand“, „Auszahlungen“, „Durchführungszeitraum“, „Mittel je Haushaltsjahr“ und „Eigenanteil“ ergänzt und die Maßnahmen hinsichtlich ihres weiteren Planungs- und Bauverlaufes zahlenmäßig fortgeschrieben.

Gemäß Anlage 01 wurden mit Stand vom 30.09.2016 Fördermittel in einer Gesamthöhe von 202.387.325,28 EUR beantragt und in Höhe von 139.826.505,12 EUR beschiedenen. Die Antrags- und Fördermittelsummen für die Teilmaßnahmepläne K02 MVB, K03b SWM, K03c AGM, K12, K13 MHG, K20 Pfeiffersche Stiftungen und K21 Paritätisches Sozialwerk sind im nichtöffentlichen Teil in den Anlagen 04, 05, 11, 12, 17, 18 und 19 dargestellt. Da diese Gesellschaften auch im Wettbewerb stehen, sind diese Teilmaßnahmepläne nicht öffentlich.

Für die Maßnahmen der AGM K03c_EM03 „Reparaturmaßnahmen“ und des Stadtplanungsamtes K17_EM01 „Klosterbergegarten“ wurden die Höhen der Zuwendungen den Abrechnungssummen angepasst und weichen somit von den Antragssummen ab.

16 Maßnahmen mit einer Antragssumme in Höhe von 2.178.427,46 EUR wurden in den Europäischen Sozialfond (EUSF) umgewidmet. Die förderfähigen und bereits abgerechneten Kosten belaufen sich auf 2.020.578,20 EUR. Die Umwidmungen (ESUF) aus den Teilmaßnahmeplänen K02 MVB und K03c AGM sind im nichtöffentlichen Teil ersichtlich.

Anlagen:

Anlage 01: Maßnahmeplan der Landeshauptstadt Magdeburg, Stand 30.09.2016

Anlage 02: Teilmaßnahmeplan TMP K01 Tiefbauamt (Amt 66)

Anlage 03: Teilmaßnahmeplan TMP K03a Wasserversorgungsverband im Landkreis
Schönebeck (WZV)

Anlage 06: Teilmaßnahmeplan TMP K05 Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
(KGm)

Anlage 07: Teilmaßnahmeplan TMP K06 FB Schule und Sport (FB 40)

Anlage 08: Teilmaßnahmeplan TMP K07 Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb (SAB)

Anlage 09: Teilmaßnahmeplan TMP K08 Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg
(SFM)

Anlage 10: Teilmaßnahmeplan TMP K10 FB Liegenschaftsservice (FB 23)

Anlage 13: Teilmaßnahmeplan TMP K14 Dezernat III

Anlage 14: Teilmaßnahmeplan TMP K15 Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Amt 37)

Anlage 15: Teilmaßnahmeplan TMP K16 Vermessungsamt (FB 62)

Anlage 16: Teilmaßnahmeplan TMP K17 Stadtplanungsamt (Amt 61)

Nichtöffentliche Anlagen:

- Anlage 04: Teilmaßnahmeplan TMP K03b Städtische Werke GmbH & Co. KG (SWM)
- Anlage 05: Teilmaßnahmeplan TMP K03c Abwassergesellschaft Magdeburg mbH (AGM)
- Anlage 11: Teilmaßnahmeplan TMP K12 BauBeCon
- Anlage 12: Teilmaßnahmeplan TMP K13 Magdeburger Hafen GmbH (MHG)
- Anlage 17: Teilmaßnahmeplan TMP K20 Pfeiffersche Stiftungen
- Anlage 18: Teilmaßnahmeplan TMP K21 Paritätisches Sozialwerk
- Anlage 19: Teilmaßnahmeplan TMP K02 Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB)