BV: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee
- Übersicht Beauftragungen
Landeshauptstadt Magdeburg
Haushalt investiv

Stand: 29.09.2017

Leistungsbeschreibung	Beauftragungen investiv
Beschlusslage	
DS0131/15 Finanzierung	56.869.200,00
DS0145/17 ÜPL	11.500.000,00
Limit Ausgaben / Beauftragungen	68.369.200,00
Gebundene Mittel	
Zahlung erfolgt	
2007 - 31.12.2016	21.700.361,45
2017 - Stand: 20.09.2017	9.323.737,06
Beauftragung erfolgt, Zahlung offen	37.133.636,18
Summe Auszahlungen / Gebundene Mittel	68.157.734,69
Beauftragungen - zusätzlich erforderlich Haushaltsjahr 2017	
weitere NV Porr (aktuell bis NV 84)	3.844.098,79
Honorarfortschreibung Planungsbüro IG ERA	1.200.000,00
Zusatzkosten Gutachter, Anwälte usw.	500.000,00
Nachträge Porr, unverhandelt	500.000,00
Mehrkostenanzeigen Porr	100.000,00
Summe Beauftragungen - zusätzlich erforderlich Haushaltsjahr 2017	6.144.098,79
Summe Beauftragungen, Stand 31.12.2017	74.301.833,48
Bedarf VE 2017	5.932.633,48
ÜPL-VE	~ 6.000.000,00