Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 66	S0094/19	07.03.2019
zum/zur		
F0057/19 Fraktion Magdeburger Gartenpartei – SR Rainer Buller		
Bezeichnung		
Stand Hochwasserschutzmaßnahmen in der Landeshauptstadt Magdeburg		
Verteiler		Tag
Der Oberbürgermeister		02.04.2019

Die Stadtverwaltung möchte die Fragen zur Anfrage F0057/19 – Stand Hochwasserschutzmaßnahmen in der Landeshauptstadt Magdeburg wie folgt beantworten:

1. Welche Projekte sind abgeschlossen, welche Maßnahmen sind noch vorgesehen, befinden sich in Planung oder werden derzeit ausgeführt?

Mit dem Hochwasser 2013 entstanden in der Landeshauptstadt erhebliche Schäden, die mit dem Fördermittelprogramm des Bundes finanziert werden. Rechtsgrundlage bilden hier die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013“.

Im Folgenden wird über den aktuellen Umsetzungsstand der Schadensbeseitigung des Amtes 66 informiert:

Sachstand zur Förderung von Hochwassermaßnahmen des Amtes 66

Stand 01.03.2019

Maßnahme	Maßnahme im Bau	vorgesehene Maßnahme	Maßnahme abgeschlossen
K01_EM01_Neue Strombrücke			X
K01_EM02_Neubau Elbrücken K01_EM03 Anna-Ebert-Brücke	X		
K01_EM04_Ufermauer Am Speicher Buckau Hochwasserschutz	X		
K01_EM05_Straßentunnel Berliner Ch.			X
K01_EM06_Ufermauer Einmünd. Elbstr. Süd Hochwasserschutz	X		
K01_EM07_Zollstr. Ufermauer Nord K01_EM08_Zollstr. Ufermauer Nord Hochwasserschutz	X		

K01_EM09_Ufermauer Kleiner Stadtmarsch Hochwasserschutz	x		
K01_EM13_An den Rennwiesen			X
K01_EM14_Zollstraße	x		
K01_EM15_Turmschanzenstr.			X
K01_EM19_August-Bebel-Damm			X
K01_EM21_Breitscheidstr.			X
K01_EM22_Buschfeldstr.			X
K01_EM23 Samsweger Str.			X
K01_EM25_Steinkopffinsel Hochwasserschutz			X
K01_EM26_Ufermauer Turmschanzenstr. Nord/Hochwasserschutz	x		
K01_EM30_Ufermauer Petriförder	x	x	
K01_EM31_Ufermauer südl. Strombrücke	x	x	
K01_EM32_Stufenanlage Elbe	x	x	
K01_EM33_Ufermauer nördl. Hubbrücke			X
K01_EM34_Hubbrücke Handelshafen	x		
K01_EM35_Ufermauer Strombrücke elbabw.	x		
K01_EM38_Vahldorfer Str.			X
K01_EM39_Akazienstraße			X
K01_EM41_Industriestr.			X
K01_EM42_Lindenstr.			X
K01_EM43_Fallersleber Str.			X
K01_EM44_Breitscheidstr. Bankett			X
K01_EM45_Oststr. Fahrbahn			X
K01_EM46_In der Rönnepehle			X
K01_EM50_Parkpl. Lange Str.			X
K01_EM51_Kraftwerk-Privatweg			X
K01_EM52_Lindhorster Str.			X
K01-EM53_Am Hansehafen			X

K01_EM54_Bauernwerder			X
K01_EM55_Elbeuer Str.			X
K01_EM58_Saalestr.			X
K01_EM61_Burger Str.			X
K01_EM62_Verbind.-Weg Sarajevoufer/W.-Heisenberg-Str.			X
K01_EM63a_Zollst. Einläufe			X
K01_EM71_Seilerbrücke Stadtpark			X
K01_EM73_Ufermauer Turmschanzenstr. Süd/Hochwasserschutz	x		
K01_EM74_Brassenweg			X
Gesamt	13	3	30

2. Wie ist die Finanzierung noch ausstehender Hochwasserschutzmaßnahmen gesichert?

Zur Finanzierung wird auf Frage 1 und Antwort verwiesen.

Die Verwaltung verweist zudem auf die Information I0071/19 – Sachstand Hochwasserabwehr – Umsetzung der bautechnischen Ertüchtigungen gefährdeter Uferbereiche in der Landeshauptstadt Magdeburg.

Dr. Scheidemann