Eisenbahnüberführung Ernst - Reuter - Allee (EÜ ERA) Finanzierungsplan

DS 0266/09 Anlage 3
Stand: 22.07.09

Werte in Tsd. EUR bei Förderung von 80 %	Studie 2004	Planungs-vereinba-rung 2006	Entwurfsplanung								
			Ist 2008	Bedarf 2009	Bedarf 2010	Bedarf 2011	Bedarf 2012	Bedarf 2013	Bedarf 2014	Bedarf 2015	Gesamt
Gesamt EÜ ERA brutto	37.687	37.687	452	1.100	2.292	4.136	8.024	9.792	7.991	11.154	44.941
Finanzierungsanteil LH MD											
Anteil Stadt (57,87% ab 2010)	15.603	15.603	452	1.100	1.326	2.393	4.644	5.666	4.625	6.455	26.661
Einnahme Land (Studie 75%, ab 2010 80%)	11.703	11.703	0	375	1.061	1.915	3.715	4.533	3.700	5.164	20.462
Eigenanteil Stadt	3.901	3.901	452	725	265	479	929	1.133	925	1.291	6.199
MVB Baukosten 100%	5.200	5.200									
Förderung MVB 60%	3.120	3.120									
Eigenanteil MVB	2.080	2.080									
MVB Baukosten 50%											2.709
Förderung MVB 60%											1.625
Eigenanteil MVB											1.084
Finanzierung der Gesamtmaßnahme LH MD/MVB	5.981	5.981									7.282