Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -	
Dezernat V	Amt V/02

Datum
06.11.2012
Öffentlichkeitsstatus
öffentlich

I N F O R M A T I O N **I0276/12**

Beratung	Tag	Behandlung
Der Oberbürgermeister	13.11.2012	nicht öffentlich
Jugendhilfeausschuss	22.11.2012	öffentlich
Stadtrat	06.12.2012	öffentlich

Thema: Stand der Umsetzung zur Schaffung von Plätzen zur Tagebetreuung von Kindern bis unter 7 Jahre

Die zur Sicherung des Rechtsanspruchs notwendige Erweiterung von Platzkapazitäten ist für den Zeitraum von 2012 bis 2015 mit den Drucksachen DS 0002/12 (Grundsatzbeschluss zur Errichtung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern - Beschluss-Nr. 1234-45(V)12) und DS 0091/12 (Grundsatzbeschluss zur Erweiterung von Kapazitäten zur Tagesbetreuung von Kindern unter 7 Jahren - 2012 bis 2014 - Beschluss-Nr. 1292-47(V)12) durch den Stadtrat beschlossen worden.

Mit der vorliegenden Information soll zum Stand der Umsetzung der Beschlüsse informiert werden.

Im Rahmen der strategischen Ausrichtung zur langfristigen Sicherung des Rechtsanspruches zur Tagesbetreuung von Kindern ab 01.01.2012 wurden folgende Zielstellungen schon realisiert bzw. sollen zur Erweiterung der Kapazitäten zur Tagesbetreuung von Kindern durch die Landeshauptstadt Magdeburg umgesetzt werden (1.269 Plätze bis 2014):

1. Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten an vorhandenen Kita/ Hort-Standorten 2012- 180 Plätze

2. Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten durch die Errichtung von Einrichtungen 2012/13 – DS 0002/2012 - 216 Plätze

3. Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten mit investiven bzw. konsumtiven Haushaltsmitteln durch die LH Magdeburg 2012 - 423 Plätze

4. Neubau von Einrichtungen durch die LH Magdeburg bzw. Zulassung/ Errichtung von Kindertageseinrichtungen durch Dritte/ Investoren 2014 - 450 Plätze.

zu 1.) Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten an vorhandenen Kita-/ Hort-Standorten - 2012

Nr.	Träger	Einrichtung	Standort	Zielstellung Kapazität Plätze	Zielstellung Erteilung Betriebser-laubnis (BE) lt. DS 0002/12 / DS	Realisierung Erteilung BE	Bemerkungen
1	Au claire de la lune e. V.	Kita "au claire de la lune"	Bandwirkerstraße 17	5KK/5KG	01.01.2012	BE erteilt zum 01.01.2012	
2	Int. Zur Förd. Ak. u. frei. Päd.	Montessori-Kinderhaus	Harsdorfer Straße 33	4 KK/10 KG	01.01.2012	BE erteilt zum 01.01.2012	
3	Kinderförderwerk MD e. V.	Int. Kita "Kuschelhaus"	Bernh.-Kellerm.-Str. 3	5 KK/ 5 KG	01.08.2012	BE erteilt zum 01.08.2012	
4	Independent Living e. V.	Kita "Bussi Bär"	Ferchlander Weg 1	7KK/ 6 KG	01.01.2012	BE erteilt zum 01.01.2012	
5	Arbeiterwohlfahrt KV MD e. V.	Kita „Quittenfrüchtchen“	Quittenweg 52	(15 KK/ 30 KG)	01.02.2012	BE erteilt zum 01.02.2012	in der maximalen Belegungsvariante ist eine Anpassung von Kapazitäten möglich
6	Arbeiterwohlfahrt KV MD e. V.	Kita „Bummi“	H.-Weigel-Str. 1/ Kannenstieg 1	45 KG	01.03.2012	BE erteilt zum 01.03.2012	
7	Mandala Kinderbetreuung gGmbH	Kita „Mandala“	Hegelstraße 35	6 KK/ 18 KG	01.02.2012	BE erteilt zum 01.02.2012	
8	Kindertagesstätten Am Salbker See e.V.	Kita „Am Salbker See“	Am Unterhorstweg 28	1 KK/ 9 KG	01.02.2012	BE erteilt zum 01.02.2012	
9	Die Johanniter e.V.	Kita „Fridolin“	G.-Hauptmann-Str. 42	18 KG	01.06.2012	BE erteilt zum 01.06.2012	
10	Stiftung Ev. Jugendhilfe St. John. Bernbg.	Hort/Kita Pechauer Platz	Pechauer Str. 21	36 KG	01.10.2012	BE erteilt zum 03.09.2012	Kapazität 40 KG

Quelle: V/02 Stand 01.11.2012

Bei geplanten 180 Plätzen sind an vorhandenen Kita-/Hort-Standorten 184 Plätze zusätzlich geschaffen worden.
Mit dem Beschluss des Stadtrates (Beschluss-Nr.: 1457-53 (V) 12/ DS 0330/12) steht die zeitnahe Realisierung von zusätzlich 27 Plätzen am Standort G. –Hauptmann Str. 42 a nach Abschluss der Sanierungen der Einrichtungen „Nesthäkchen“ und „Spielstübchen“ bevor.
Damit werden insgesamt 211 Plätze an vorhandenen Kita-/Hort-Standorten errichtet.

zu 2.) Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten durch die Errichtung von Einrichtungen - 2012/13

Mit dem Beschluss der Drucksache 0002/12 – Grundsatzbeschluss zur Errichtung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern ist ein weiterer Teil der Zielsetzungen zur Sicherung des Rechtsanspruchs zur Tagesbetreuung von Kindern ausgelöst worden.
Die Träger und die Verwaltung bereiten auf der Grundlage des Grundsatzbeschlusses die Errichtung der geplanten Einrichtungen vor.

Nr.	Träger	Standort	Zielstellung Kapazität Plätze	Beabsichtigte späteste Eröffnung nach Information der Träger (Stand November 2012)	Bemerkungen
11	Kleine Riesen gemeinnützige UG	Hansapark 5	24 KK/ 21 KG	Dezember 2012	Träger hat noch Aufträge im Rahmen des Baugenhemigungs-verfahrens offen – Eröffnung frühestens Januar 2013
12	Freier Waldorfkindergarten Magdeburg e.V.	Hesekielstraße 1	25 KG	September 2012	Träger hat nach Erteilung der Baugehmigung zum Juli 2012 den Baufortschritt eingeschätzt – Eröffnung frühestens März 2013
13	Die Johanniter e.V.	An der Steinkuhle	40 KK/ 40 KG	4.Quartal 2013	Baugenhemigungsverfahren steht nach Abschluss der Aufträge im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens vor dem Abschluss – frühestens III. /IV Q. 2013
14	Studentenwerk Magdeburg A.ö.R.	Johann-Gottlob-Nathusius-Ring 5	28 KK/ 18 KG	September 2012	BE erteilt zum 03.09.2012 34 KK/ 16 KG bzw. 40 KK/ 4 KG
15	Spielwagen e.V.	Torweg/Gneisenauring	20 KG	2013	Konzeptänderung durch Träger angezeigt – Antragsunterlagen zur Neubeantragung (bauliche Umsetzung und Finanzierung) liegen der Verwaltung durch Träger n.n. vor
		zusätzliche Plätze durch Errichtung (in Abhängigkeit der Erteilung der Betriebserlaubnisse):	**92 KK/ 124 KG = *216 Plätze***		

Quelle: V/02 - DS 0002/2012 – Stand 01.11.2012

50 Plätze der hier als Zielstellung festgelegten 216 Plätze sind bisher geschaffen worden. Bis auf den Naturkindergarten des Trägers Spielwagen e.V. können nach derzeitigem Kenntnisstand alle Einrichtungen durch die Träger realisiert werden. Aufgrund der Konzeptänderung des Trägers ist eine Neubeantragung zur Errichtung einer Einrichtung notwendig. Dieser Sachstand ist mit dem Träger Spielwagen e.V. einvernehmlich festgestellt worden.

zu 3.) Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten mit Haushaltsmitteln durch die LH Magdeburg - 2012

Nr.	**Träger**	**Standort**	**Zielstellung Kapazität Plätze**	**Beabsichtigte späteste Eröffnung nach Information der Träger (Stand November 2012)**	**Bemerkungen**
16	Kinderbildungswerk	Kita V.-Jara-Straße 19	32 KK 72 KG	01.08.2012	BE erteilt zum 03.09.2012
17	Kinderkasten e. V	Kita Wiener Str. 34	20 KG	01.08.2012	BE erteilt zum 01.11.2012 11 KK/ 6 KG bzw. 13 KK 2 KG
18	Freier Waldorfkindergarten MD e. V.	Astonstr. 64	6 KK 12 KG	2012 (in Abhängigkeit Angebote)	Variante „Umbau im Bestand“ wird noch geprüft
19	Stiftung Ev. Jugendhilfe St. Johannis Bernburg	ehemaliges Hortgebäude Grundschule Pechauer Platz Witzlebenstr. 1	44 KK 55 KG	01.12.2012	Renovierung steht vor dem Abschluss
20	Stiftung Ev. Jugendhilfe St. Johannis Bernburg	Kita Pechauer Platz 1	5 KK 27 KG	2012 (in Abhängigkeit Angebote)	Umsetzung der Baumaßnahme hat begonnen
21	Die Johanniter e.V.	GS Nachtweide (Nachnutzung bisheriges Umzugsobjekt)	40 KK 110 KG	2012 (in Abhängigkeit der Bereitstellung Haushaltsmittel zur Erstausstattung)	Renovierung/Baumaßnahme steht noch aus
		zusätzliche Plätze mit Investitionen (in Abhängigkeit der Erteilung der Betriebserlaubnisse):	**127 KK 296 KG = 423 Plätze**		

Quelle: V/02 Stand 01.11.2012

121 Plätze der hier als Zielstellung festgelegten 423 Plätze sind bisher geschaffen worden.

zu 4.) Neubau von Einrichtungen durch die LH Magdeburg Zulassung/ Errichtung von Kindertageseinrichtungen durch Dritte/ Investoren

Zur langfristigen Sicherung des Rechtsanspruchs zur Tagesbetreuung von Kindern sollen in der Landeshauptstadt Magdeburg bis 2014 drei neue Einrichtungen errichtet werden.

Auf den stadteigenen Liegenschaften Wiener Str. 36, Kleine Schulstr. 24, Stormstr. 13 (Beschluss-Nr. 1292-47(V)12) sollen bis zum 1. Quartal 2014 Kindertageseinrichtungen durch einen Neubau der LH Magdeburg mit jeweils einer Zielkapazität von rund 150 Plätzen (40 KK/110 KG- Plätzen) entstehen.

Am 23. Oktober 2012 sind in einer gemeinsamen Ausschuss-Sitzung (Jugendhilfeausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr, Finanz- und Gründstücksausschuss; Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement) die entsprechenden Drucksachen (DS 0401/12, DS 0402/12, DS 0403/12) dem Stadtrat mit einer Kapazität von 471 Plätzen zur Beschlussfassung empfohlen worden. Am 08. November 2012 behandelt der Stadtrat diese Drucksachen.

Umsetzung Zielkonzept

Zur Schaffung zusätzlicher Kapazitäten sind bezogen auf das Zielkonzept 2012 bis 2014 (01/2012 bis 1.Q. 2014 Soll: 1.269 Plätze) durch die beteiligten Träger vom 01.01.2012 bis zum 01.11.2012 **355 Plätze** zusätzlich geschaffen worden.

Bei der Realisierung der zusätzlichen Plätze hat die Stadtverwaltung im Rahmen ihrer Aufgaben alle Träger ohne Verzögerungen unterstützt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen weitere zusätzliche Platzkapazitäten im angegebenen Zeitrahmen realisiert werden können:

Dezember	2012	326 Plätze
Januar	2013	45 Plätze
März	2013	25 Plätze
Dezember	2013	80 Plätze
März	2014	471 Plätze .

Entwicklung der Kapazitäten lt. erteilter Betriebserlaubnis

Die Kapazität für Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder bis unter 7 Jahre hat sich in der Landeshauptstadt Magdeburg folgendermaßen entwickelt (öffentliche und private Einrichtungen - ohne Tagespflege).

Übersicht zur Entwicklung der Kapazitäten zur Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter bis unter 7 Jahre

	31.12.2011	**30.06.2012**	**01.11.2012**
Betriebserlaubnis (Variante minimale Platzkapazität)	8748	8823	9041
davon a) Kinderkrippenplätze	3357	3414	**3502***
davon b) Kindergartenplätze	5391	5409	5539
Betriebserlaubnis (Variante maximale Platzkapazität)	9464	9561	9775
davon a) Kinderkrippenplätze	2620	2655	**2722***
davon b) Kindergartenplätze	6844	6906	7053

* Für die Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren ist in den Varianten minimaler und maximaler Platzkapazitäten das Eintrittsalter in einer Einrichtung zu berücksichtigen.

Quelle: V/02, Stand 01.11.2012

Im Rahmen der erteilten Betriebserlaubnbis ergibt sich für Kinder bis unter 3 Jahre stanortbezogen ein unterschiedliches Eintrittsalter.

Platzkapazität in Kindertageseinrichtungen in der Landeshauptstadt Magdeburg für Kinder der Altersgruppe 0 bis unter 3 Jahre nach dem Eintrittsalter

Eintrittsalter der Kindertages-einrichtung	**Anzahl der Einrichtungen**	**Platzkapazität im Krippenbereich nach der Betriebserlaubnis BEmin**	**Platzkapazität im Krippenbereich nach der Betriebserlaubnis BEmax**
ab 0 Jahre	58	2969	2349
ab 20 Wochen	1	86	80
ab 1 Jahr	7	139	116
ab 1,5 Jahre	3	63	56
ab 2 Jahre	17	225	109
ab 2,5 Jahre	3	20	12
Gesamt:	**89**	**3502**	**2722**

Genehmigungen zur Überschreitung der erteilten Betriebserlaubnis werden im Rahmen einer Einzelfallprüfung standortbezogen und befristet erteilt.

	31.12.2011	**30.06.2012**	**01.11.2012**
Erteilte Genehmigungen zur Überschreitung der erteilten Betriebserlaubnis - Kinderkrippe	23	25	43
Erteilte Genehmigungen zur Überschreitung der erteilten Betriebserlaubnis - Kindergarten	7	1	11

Quelle: V/02, Stand 01.11.2012

Entwicklung der Belegungssituation 2012

Aus dem Verhältnis der vorgehaltenen Kapazitäten zur beabsichtigten und erfolgten Inanspruchnahme von Plätzen ergibt sich derzeitig folgende Situation.

Übersicht zur Entwicklung der Kapazitäten und der Inanspruchnahme der Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter bis unter 7 Jahre in der LH Magdeburg (öffentliche Einrichtungen - ohne private Einrichtungen und Tagespflege)



	Dez 11	Jan 12	Feb 12	Mrz 12	Apr 12	Mai 12	Jun 12	Jul 12	Aug 12	Sep 12
Belegung KK	2928	2944	2898	2887	2860	2783	2719	2648	3043	3182

Quelle A 51; V/02



	Dez 11	Jan 12	Feb 12	Mrz 12	Apr 12	Mai 12	Jun 12	Jul 12	Aug 12	Sep 12
Belegung KG	5745	5854	5991	6121	6219	6342	6444	6519	5184	5438

Quelle A 51; V/02

Im Platzvermittlungsservice der Verwaltung des Jugendamtes sind mit Stand 01.11.2012 im Verlaufe des Jahres 2012 725 Kontaktgespräche geführt worden. Es wurden bis zum 01.11.2012 für 575 Antragsteller Plätze vermittelt. Zurzeit sind im relevanten Zeitraum von 4 Monaten bis zur beabsichtigten Inanspruchnahme eines Platzes noch 99 Antragsteller als Platz suchend und einer als in der Vermittlung erfasst. 50 Antragsteller haben den Erfassungszeitraum zur Antragsrealisierung überschritten und werden nicht mehr als Platz suchend geführt.

Ausblick

Im Rahmen der Möglichkeiten zur Verfügung stehender Kapazitäten ist pro Betreuungsart Betriebserlaubnis (Variante minimale bzw. maximale Platzkapazität Kinderkrippenalter) derzeitig nicht genügend Spielraum, um im Hinblick auf die flexiblen Belegungsmöglichkeiten auf die konkreten Lebensumstände und standortbezogenen Wünsche einer wechselnd nachfragenden Elternschaft und des Eintrittsalters der Kinder für entsprechend limitierte Einrichtungen durch das Belegungsmanagement reagieren zu können.
Bei Realisierung der durch die Träger von Kindertageseinrichtungen bis Dezember 2012 in Einrichtungen zusätzlich zu schaffenden 326 Plätze, ist im 1. Quartal 2013 ein entsprechender Ausgleich bezüglich der Nachfrage und den Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Plätzen zu erwarten.

Bearb.: Herr Dr. Gottschalk
Tel.: 540 3104

Brüning