Umfeldgestaltung Kirche St.Sebastian, Günter-Särchen-Str				
Stand Haushalt		Haushaltsstelle:	I116161022	
			9612012	
			61660101	
		brutto		
Auftrag 30-ZV-0053/12	Bauauftrag BNP	259.322,8		
1.Nachtrag		37.461,75		
2.Nachtrag		18.394,78		
3.Nachtrag		23.985,02		
Bausummen		**339.164,35**		
124501 HOAI Vertrag + NT	Lph 5 - 8	52.162,5		
124535 HOAI Vertrag	Baugrund	1.588,7		
124562 HOAI Vertrag	Baugrund	182,7		
61.51/22/06 Rest	Lph 2 - 4	10.973,4		
30-ZV-0004/12	Fällung Pima	4.826,9		
Summen Planung+Fällung		**69.734,1**		
Gesamtsumme Bau/Planung		**408.898,44**		
		344.118,04	HAR von 2012	
			Stadtplanungsamt	
		- 64.780,40	Differenz	
			fehlende Haushaltsmittel	