Nr. gem. IHK	Maßnahme/Teilmaßnahme	Kosten	Folgekosten Stadt pro Jahr	Finanzierung der Einzelmaßnahme Eigenanteil private	Eigenanteil Stadt	förderfähig ASO o.ä.	Zeitraum	Träger	Priorität	Anmerkung
Handlungsfeld - Identität, Mitwirkung & Kooperation		**460.250 €**	**2.100 €**	**15.150 €**	**148.367 €**	**296.733 €**				
I1	Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie und Imagekampagne	30.000 €	keine	0 €	10.000 €	20.000 €	bis 2017	GWA, Vereine, Händler	1	Mittelwert aus IHK Sudenburg
I2	Einrichtung eines Zentrenmanagements	300.000 €	keine	0 €	100.000 €	200.000 €	frühestens ab 2016	Dez. III und VI, Amt 61	1	60.000 €/a über 5 Jahre
I3	Unterstützung der Gründungsabsichten IG Große Diesdorfer Straße	750 €	keine	150 €	200 €	400 €	2014	Händlergemeinschaft	1	Vereinsregister, Announce o.ä.
I4	Intensivierung der lokalen Partnerschaften	5.000 €	keine	0 €	1.667 €	3.333 €	bis 2017	Dez. III und VI, Amt 61	2	Budget für Veranstaltungen, Raummiete etc.
I5	Einrichtung eines Verfügungsfonds	75.000 €	keine	0 €	25.000 €	50.000 €	frühestens ab 2015	Dez. III und VI, Zentrenmanagement	1	15.000 €/a über 5 Jahre
I6	Vernetzung von Kita - KJFE - Schule - Gewerbe	0 €	keine	0 €	0 €	0 €	ab 2014	Kita, KJFE, Schulen, Gewerbe	3	
I7	Stadtteilgeschichte erlebbar machen	49.500 €	2.100 €	15.000 €	11.500 €	23.000 €				
Handlungsfeld - Stadtgestalt, Öffentlicher Raum & Mobilität		**7.939.500 €**	**145.150 €**	**1.175.000 €**	**2.254.831 €**	**4.509.669 €**				
SG1	Aufwertung Große Diesdorfer Straße - Adelheidring	75.000 €	keine	15.000 €	20.000 €	40.000 €				
SG2	Aufwertung Große Diesdorfer Straße - Stadtfeld Ost	191.500 €	21.750 €	2.500 €	62.999 €	126.001 €				
SG3	Aufwertung Große Diesdorfer Straße - Stadtfeld West	1.508.000 €	13.500 €	4.000 €	501.333 €	1.002.667 €				
SG4	Plätze als Quartiersmitte stärken	60.000 €	keine	0 €	20.000 €	40.000 €	ab 2014	Dez. VI	1	nur für kurzfristige Initiativmaßnahmen
SG5	Erarbeitung Gestaltungsvorschlag „Maxim-Gorki-Platz“	30.000 €	keine	0 €	10.000 €	20.000 €	ab 2014	Dez. VI	1	Es entstehen natürlich Folgekosten, wenn etwas gebaut wird.
SG6	Erarbeitung Umgestaltungskonzept Beimsplatz	0 €	keine	0 €	0 €	0 €	ab 2014	Dez. VI	2	Konzept liegt vor
SG7	Erarbeitung Nutzungskonzept Olvenstedter Platz	10.000 €	keine	0 €	3.333 €	6.667 €	ab 2014	Dez. III, Händler	3	Es entstehen natürlich Folgekosten, wenn etwas gebaut wird.
SG8	Erhöhung Verkehrssicherheit Schellheimerplatz	1.500 €	200 €	0 €	500 €	1.000 €	2014	Dez. VI	1	Kosten beziehen sich auf eine Querung
SG9	Gestaltung Brandwände	22.500 €	keine	7.500 €	5.000 €	10.000 €	2014	Eigentümer	2	4-5 T€ pro Wand, 5 Wände

Nr. gem. IHK	Maßnahme/Teilmaßnahme	Kosten	Folgekosten Stadt pro Jahr	Finanzierung der Einzelmaßnahme Eigenanteil private	Eigenanteil Stadt	förderfähig ASO o.ä.	Zeitraum	Träger	Priorität	Anmerkung
SG10	Ausbau der Wege und Querungen	822.500 €	500 €	0 €	274.166 €	548.334 €				keine zusätzlichen Folgekosten (ist ja schon da)
SG11	Umgestaltung Westring	75.000 €	1.500 €	16.000 €	19.667 €	39.333 €				
SG12	Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum	620.000 €	12.000 €	0 €	206.666 €	413.334 €				
SG13	barrierefreier Ausbau des öffentlichen Raums	1.800.000 €	keine	1.100.000 €	233.333 €	466.667 €	ab 2014	Dez. VI	1	Bordabsenkungen u.ä. Kleinmaßnahmen ca. 450.000 sowie 3 MVB-Haltestellen (Westfriedhof, Arndstr., G.-Hauptmann-Str.) für mind. 450.000 € pro Haltepunkt, Folgekosten MVB
SG14	Aufwertung Schrotegrünzug	1.680.000 €	60.000 €	0 €	560.000 €	1.120.000 €				
SG15	Untersuchung Brachflächen	15.750 €	keine	0 €	5.250 €	10.500 €				
SG16	temporärer Stadtwald Europaring	40.000 €	1.000 €	0 €	13.333 €	26.667 €	ab 2014	Dez. VI	1	nach Vorplanung
SG17	Konzept Grünzug Bahnanlage	30.000 €	keine	0 €	10.000 €	20.000 €	ab 2014	Dez. VI	1	
SG18	Unterstützung Fahrradmobilität	290.250 €	14.700 €	0 €	96.751 €	193.499 €				
SG19	Erhöhung Verkehrssicherheit Spielhagenstraße	500.000 €	20.000 €	0 €	166.667 €	333.333 €	ab 2014	Dez. VI	1	nach Vorplanung
SG20	Neubewertung bestehender Stellplatzkonzepte	117.500 €	keine	0 €	39.166 €	78.334 €				
SG21	Stärkung des nachfrageorientierten Ansatzes des Personenverkehrs	50.000 €	keine	30.000 €	6.667 €	13.333 €				
Handlungsfeld - Wohnen		**47.500 €**	**0 €**	**7.500 €**	**13.334 €**	**26.666 €**				
W1	Umgestaltung von Innenhöfen und Vorgärten	7.500 €	keine	7.500 €	0 €	0 €	ab 2014	Eigentümer, Mieter	3	je Vorgarten/ Innenhof
W2	Erschließung weiterer Energieeinsparpotenziale durch quartiersbezogenen Ansatz	35.000 €	keine	0 €	11.667 €	23.333 €	ab 2014	Eigentümer, Eigentümerverbände	3	Sanierungskonzept, Ergänzung zu anderen Förderprogrammen
W3	Sensibilisierung der Akteure für barrierefreies oder barrierearmes (Um)-Bauen	5.000 €	keine	0 €	1.667 €	3.333 €	ab 2014	Dez. VI, BMVBS, KfW, Eigentümerverbände	3	Für Veranstaltungen, Broschüren etc.
Handlungsfeld - Soziale Infrastruktur		**547.000 €**	**25.000 €**	**7.000 €**	**180.000 €**	**360.000 €**				
S1	Schaffung weiterer Spiel- und Sportflächen	402.000 €	20.000 €	0 €	134.000 €	268.000 €				

Nr. gem. IHK	Maßnahme/Teilmaßnahme	Kosten	Folgekosten Stadt pro Jahr	Finanzierung der Einzelmaßnahme Eigenanteil private	Eigenanteil Stadt	förderfähig ASO o.ä.	Zeitraum	Träger	Priorität	Anmerkung
S2	Errichtung einer Skateranlage	100.000 €	5.000 €	0 €	33.333 €	66.667 €	2017-2022	Dez. V und VI, SFM	3	gemäß Konzept
S3	Prüfung der Fortführung eines Mehrgenerationsspielplatzes	10.000 €	keine	0 €	3.333 €	6.667 €	2014	IG	2	gemäß Konzept
S4	Ausbau Kulturstandorte	35.000 €	keine	7.000 €	9.334 €	18.666 €				
Handlungsfeld - Handel, Handwerk & Dienstleistung		**43.750 €**	**0 €**	**27.500 €**	**5.417 €**	**10.833 €**				
H1	Betonung und Sicherung der Nahversorgungsfunktion	0 €	keine	0 €	0 €	0 €				
H2	Errichtung weiterer Geldautomaten	25.000 €	keine	25.000 €	0 €	0 €	ab 2014	private Bankinstitute	1	
H3	Einrichtung von Kurzzeitstellplätzen	1.500 €	keine	0 €	500 €	1.000 €	ab 2014	Dez. VI	1	ca. 400 € pro Stellplatz für Abmarkieren + Verkehrsschild x 3
H4	Vernetzung und Unterstützung der Händler initierten Aktionen	5.000 €	keine	0 €	1.667 €	3.333 €	ab 2014	Händler, Dez. III	1	für 2 Veranstaltungen im Jahr
H5	Leerstand als Chance	3.000 €	keine	0 €	1.000 €	2.000 €	ab 2014	Eigentümer, Künstler	2	
H6	Gestaltung von Gewerbeleerstand (Otto-Kampagne)	3.000 €	keine	0 €	1.000 €	2.000 €	ab 2014	Eigentümer, Künstler, Dez. III	1	
H7	Verbesserung Umfeldqualität für (Außen)Gastronomie-Standorte	6.250 €	keine	2.500 €	1.250 €	2.500 €	ab 2014	Dez. VI, Händler	1	nach Vorplanung
Gesamtsumme		**9.038.000 €**	**172.250 €**	**1.232.150 €**	**2.601.949 €**	**5.203.901 €**				