
VORLÄUFIGER TERMINPLAN Anlage 3
Neubau 3-Feld-Sporthalle 
Lorenzweg

Bauvorhaben: KST:
41401401

VKZ:
I164140001

Obj.Nr.:
2170.00

2018Zeitraum 2019 2020 2021
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.:VGV - Verfahren 

Vorplanung
16.01.-30.05.17
01.06.-27.10.17 . ..

" 'EW-Bau

Erarbeitung EW - Bau
Prüfung u. Bestätigung EW-Bau FB 40 + Eb KGm 
Drucksache EW - Bau
Bestätigung EW - Bau durch Ausschüsse bis SR 
Fördermittelantrag parallel zur PS / Bewilligungsbescheid

Nov. 17-Juni 18
01.11.17- 19.01.18 
18.12.17 - 10.01.18
20.12.17- 08.02.18
09.02.18- 05.04.18

09.02.18- 30.06.18

'
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' :Genehmigungsplanung 

Genehmigungsplanung parallel zur DS 
Erarbeitung Genehmigungsplanung / Bauantrag 
Einreichung / Prüfung + Baugenehmigung BOA

Febr. 18-Juni 18

01.02. -09.03.
10.03. -30.06.

weiterer Ablauf abhängig von Erteilung des Fördermittelbescheides, Annahme Erteilung 06/2018___[~j—.1 || |i i.i iiiii 1 m m rr
Juli 18-Mai 19 ,& iwFFE^^aAusführungsplanung und Vergabe 

Erarbeitung Ausführungsplanung 
Vorbereiten der Vergabe 
Ausschreibung und Vergabe

.;
!01.08.18-20.12.18

01.09.18-31.05.19

Realisierung / Abrechnung /Abnahmen + Übergabe 
Realisierung

Projektabrechnung / Abnahmen / Übergabe

Nov. 18 - Jan. 21 
01.11.18 - 31.12.20 
01.12.20 - 31.01.21

.
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Projektdokumentation / Verendungsnachweis
Dokumentation
Verwendungsnachweis

Febr. 21 - Juli 21
01.02. - 31.03.01.02. -31.07.
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