
Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale Termin- und Finanzplan DS0371/18 - Anlage 5

Objekt-Nr.:  327 Stand: 

Kosten 2018 2019 2020

KG
     Tsd. 

EUR                   
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Verwaltung Ausschreibungen Ausschreibungen

  DS- Vergaben

  DS- Vergaben

Planung 700 3.035

800 600 770 2.170

Rückbau / Dach 300 4.412

300 500 500 500 500 500 500 500 500 412 4.412

Fassade 300 2.776

400 500 500 500 500 376 2.776

Rohbau 300

400 600 600 400 2.000

Haustechnik 400 2.393

200 300 500 1.000

Ausbau 300 1.200

0

Außenanlagen 540 378

378 378

Ausstattung 600 258

Erschließung 200 48 48 48

Gesamt 16.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 300 0 500 0 500 0 500 500 1.500 0 1.000 500 1.000 400 912 848 878 900 376 900 770

kumulativ 800 3.800 8.484 12783,9

Mittelfristige Planung (Tsd EUR)

KG Gesamtkosten 2018 2019 2020 2021 Summe DS EW-Bau
Büro OB

200 48 48 OB
300 3.200 6.288 1.300 10.788

400 1.000 1.393 2.393 BA KGm
500 378 378 KA
600 258 258 FG
700 800 600 770 865 3.035 StBV

gesamt 800 3.800 8.484 3.816 0 0 0 0 16.900 SR

200-600 0 0 0 0 13.865

2021 2022

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Verwaltung

Planung
200 200 200 265 3.035

Dach 4.412

Fassade 2.776

Rohbau 400 2.400

Haustechnik
300 400 400 293 2.393

Ausbau
200 300 300 400 1.200

Außenanlagen 378

Ausstattung
258 258

Erschließung
48

Gesamt 600 500 200 0 700 200 0 700 0 400 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kumulativ 4.116 0 16.900

Verpflichtungsermächtigungen

KG zu beauftragen im laufenden HH-Jahr Kass.wirksamkeit:

2019 2020 2021 2020 2021

200 0

300 4.400 1.200 4.000 1.600 5.600 5.600

400 2.300 1.000 1.300 2.300 2.300

500 400 400 400 400

600 0 0

700 1.600 800 800 1.600 1.600

gesamt 8.700 1.200 0 0 0 0 6.200 3.700 0 0 0 0 9.900 9.900 9.900

02.08.2018

20.09.2018

07.08.2018

21.08.2018
05.09.2018
12.09.2018
13.09.2018

Gewerk / Leistung

2.400

16.900

48

10.787

2.393

379

258

3.035

DS- EW - Bau

Bauantrag

LP 2 + 3 LP 4


