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Erweiterung Grundschule Ottersleben

Pos Vorgang Dauer Start Ende Link Info
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Projektzeitrahmen von Mo, 01.10.18 bis Fr, 31.03.23

Kalender: Sachsen-Anhalt (eingebettet)

Druckdatum: 29.08.2019 10:17

Filter: 

ARC Projektmanagment GmbH

Zum Domfelsen 1

D-39104 Magdeburg

Tel. +49 391 565120

e-Mail: info@arc-architektur.de

Verantwortungsbereich Bauherr

Gesamtprojektzeit

Leistungsphasen

Gutachter

Architekt

Tragwerksplaner

Fachplaner TGA
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1 254 a Mo, 12.11.1 Do, 14.11.1
PROJEKTABLAUF LP 

1-8
PROJEKTABLAUF LP 1-8

1.1 63 at Mo, 12.11.1 Mo, 11.02.1

LP 1 

GRUNDLAGENERMIT

TLUNG 

LP 1 GRUNDLAGENERMITTLUNG

1.1.1 13 at Mo, 12.11.1 Mi, 28.11.18Vermessung Vermessung

1.1.2 4 at Mo, 12.11.1 Do, 15.11.1Baugrundgutachten Baugrundgutachten

1.1.3 14 at Mo, 12.11.1 Do, 29.11.1
Finalisierung 

Raumprogramm
Finalisierung Raumprogramm

1.1.4 1 at Mo, 11.02.1 Mo, 11.02.1
Grundsatzabstimmun

g BLSA
Grundsatzabstimmung BLSA

1.2 134 a Mo, 26.11.1 Di, 11.06.19
LP 2 VORPLANUNG 

(LS 1)
LP 2 VORPLANUNG (LS 1)

1.2.1 58 at Mo, 26.11.1 Mo, 18.02.1Vorplanung Architekt nach 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4Vorplanung Architekt

1.2.2 43 at Mo, 17.12.1 Mo, 18.02.1Vorplanung Statik von 1.2.1 ,  nach 1.2.4Vorplanung Statik

1.2.3 43 at Mo, 17.12.1 Mo, 18.02.1Vorplanung TGA von 1.2.1 ,  nach 1.2.4Vorplanung TGA

1.2.4 1 at Di, 19.02.19 Di, 19.02.19
Abgabe 

Vorplanung final 

von 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 ,  nach 1.2.7

Abgabe Vorplanung final

1.2.5 5 at Mo, 18.02.1 Fr, 22.02.19Prüfzeit KGM nach 1.2.6Prüfzeit KGM

1.2.6 1 at Mo, 25.02.1 Mo, 25.02.1
Freigabe 

Vorplanung KGM

von 1.2.5

Freigabe Vorplanung KGM

1.2.7 9 at Di, 19.02.19 Fr, 01.03.19Erstellung ES-Bau von 1.2.4Erstellung ES-Bau

1.2.8 1 at Mo, 04.03.1 Mo, 04.03.1
Abgabe ES-Bau 

final

nach 1.2.9

Abgabe ES-Bau final

1.2.9 66 at Di, 05.03.19 Di, 11.06.19Prüfzeit ES-Bau von 1.2.8 ,  nach 1.2.10Prüfzeit ES-Bau

1.2.10 1 at Di, 11.06.19 Di, 11.06.19Leistungsabruf LP3 von 1.2.91 at

1.3 110 a Mi, 12.06.19 Do, 14.11.1

LP 3 

ENTWURFSPLANUN

G (LS 1)

LP 3 ENTWURFSPLANUNG (LS 1)

1.3.1 50 at Mi, 12.06.19 Di, 20.08.19
Entwurfsplanung 

Architekt

nach 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4

Entwurfsplanung Architekt

1.3.2 50 at Mi, 12.06.19 Di, 20.08.19
Entwurfsplanung 

Statik

von 1.3.1

Entwurfsplanung Statik

1.3.3 50 at Mi, 12.06.19 Di, 20.08.19Entwurfsplanung TGA von 1.3.1Entwurfsplanung TGA

1.3.4 1 at Mi, 21.08.19 Mi, 21.08.19
Abgabe EW Bau 

final 

von 1.3.1 ,  nach 1.3.5

Abgabe EW Bau final

1.3.5 6 at Do, 22.08.1 Do, 29.08.1Prüfzeit KGM von 1.3.4Prüfzeit KGM

1.3.6 1 at Mo, 02.09.1 Mo, 02.09.1

Übergabe der EW-

Bau zur 

baufachlichen 

Prüfung und 

Genehmigung an 

BLSA

nach 1.3.7

Übergabe der EW-Bau zur baufachlichen Prüfung und ...

1.3.7 51 at Di, 03.09.19 Do, 14.11.1Prüfzeit EW-Bau von 1.3.6 ,  nach 2.1Prüfzeit EW-Bau

2 102 a Fr, 25.10.19 Mo, 23.03.2

LP 4 

GENEHMIGUNGSPLAN

UNG (LS2)

LP 4 GENEHMIGUNGSPLANUNG (LS2)

2.1 1 at Fr, 15.11.19 Fr, 15.11.19
Erteilung Auftrag LS 2 

an Planer

von 1.3.7 ,  nach 2.2

Erteilung Auftrag LS 2 an Planer

2.2 25 at Mo, 18.11.1 Fr, 20.12.19Erstellung Bauantrag von 2.1 ,  nach 2.4, 2.3Erstellung Bauantrag

2.3 40 at Fr, 25.10.19 Fr, 20.12.19
Erstellung 

Genehmigungsstatik

von 2.2

Erstellung Genehmigungsstatik

2.4 1 at Mo, 23.12.1 Mo, 23.12.1
Abgabe Bauantrag 

final 

von 2.2 ,  nach 2.5

Abgabe Bauantrag final

2.5 60 at Di, 24.12.19 Fr, 20.03.20

Prüfzeit 

Bauordnungsamt 

(Annahme)

von 2.4 ,  nach 2.6

Prüfzeit Bauordnungsamt (Annahme)

2.6 1 at Mo, 23.03.2 Mo, 23.03.2

Erteilung 

Baugenehmigung 

(Annahme)

von 2.5 ,  nach 4.1

Erteilung Baugenehmigung (Annahme)

3 211 a Fr, 03.01.20 Mo, 02.11.2

LP 5 

AUSFÜHRUNGSPLAN

UNG (LS 3)

LP 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG (LS 3)

3.1 1 at Fr, 03.01.20 Fr, 03.01.20
Erteilung Auftrag LS 3 

an Planer

nach 3.2

Erteilung Auftrag LS 3 an Planer

3.2 200 a Di, 07.01.20 Mo, 19.10.2
Ausführungsplanung 

Architekt

von 3.1 ,  nach 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.1

Ausführungsplanung Architekt

3.3 150 a Di, 28.01.20 Mo, 31.08.2
Ausführungsplanung 

Statik

von 3.2

Ausführungsplanung Statik

3.4 150 a Di, 28.01.20 Mo, 31.08.2
Ausführungsplanung 

TGA

von 3.2

Ausführungsplanung TGA

3.5 90 at Di, 31.03.20 Mo, 10.08.2

Freigabe 

Ausführungsplanung 

paketweise KGM

von 3.2

Freigabe Ausführungsplanung paketweise KGM

3.6 90 at Do, 30.04.2 Mo, 07.09.2
LP 6 VORBEREITUNG 

DER VERGABE (LS 3)
LP 6 VORBEREITUNG DER VERGABE (LS 3)

3.6.1 90 at Do, 30.04.2 Mo, 07.09.2

Vorbereitung der 

Vergabe (alle 

Leistungsbilder)

von 3.2 ,  nach 3.7.1

Vorbereitung der Vergabe (alle Leistungsbilder)

3.7 90 at Di, 30.06.20 Mo, 02.11.2

 LP 7 MITWIRKUNG 

BEI DER VERGABE 

(LS 3)

LP 7 MITWIRKUNG BEI DER VERGABE (LS 3)

3.7.1 90 at Di, 30.06.20 Mo, 02.11.2

Mitwirkung bei der 

Vergabe (alle 

Leistungsbilder)

von 3.6.1 ,  nach 4.2

Mitwirkung bei der Vergabe (alle Leistungsbilder)

4 739 a Di, 24.03.20 Mo, 30.01.2

LP 8 

BAUÜBERWACHUNG 

(LS 4)

LP 8 BAUÜ...

4.1 1 at Di, 24.03.20 Di, 24.03.20
Erteilung Auftrag LS 4 

an Planer

von 2.6 ,  nach 4.2

Erteilung Auftrag LS 4 an Planer

4.2 590 a Mo, 28.09.2 Mo, 02.01.2Bauzeit von 3.7.1, 4.1 ,  nach 4.3, 4.4Bauzeit

4.3 20 at Di, 03.01.23 Mo, 30.01.2Übergabe an Nutzer von 4.2 ,  nach 5Übergabe a...

4.4 1 at Mo, 28.09.20 Mo, 28.09.20

Hinweis: In der Bauzeit 

ist derzeit keine Zeit 

für eine 

witterungsbedingte 

Winterunterbrechung 

eingeplant.

von 4.2

1 at

5 1 at Di, 31.01.23 Di, 31.01.23
Möglicher 

Nutzungsbeginn

von 4.3

Möglicher ...

gerbera
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