Landeshauptstadt Magdeburg

Eigenbetrieb Kommunales Gebaudemanagement
Gerhart-Hauptmann-Stral3e 24/26

39108 Magdeburg

Projekt Neubau Basisbau Albinmuller-Turm
Heinrich-Heine-Platz 2, 39114 Magdeburg

» TERMINPLAN

Albinmiiller-Turm, Basisbau T 2 Ll
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3 Monat{e)

Ausschreibung Planungslsistungen 2 Monatie)

Beauftragung 1 Monat{e)

Vermessung 1 Maonat{e) !

Baugrundguiachten/Baustoffprafung 1 Monatie) H

Vorplanung ES-Bau 10,5 Monat(e) ‘ |

Erarbeitung ES-Bau 7 Monatie) S R R |

Erarbeitung Drucksache, Bestatigung Eb KGm * 15 Monatle)

Bestatigung ES5-Bau durch Ausschiisse * 2 Monatie)

Entwurfsplanung EW-Bau 55 Monat(e)

Erarbeitung EW-Bau 2,5 Monat(e)

Erarbeitung Drucksache, Bestatigung Eb KGm ** 1 Manat{e)

Bestatigung EW-Bau durch Ausschiisse und Stadtrat ™ 2 Monatle)

Genehmigungsplanung 9 Monatfe)

Erarbeitung Genehmigungsplanung/Bauantrag 2 Monatie)

Prifung/Baugenehmigung BOA 7 Monatle)

Ausfiihrungsplanung 8 Monat(e)

Erarbeitung Ausfuhrungsplanung T Monatie) Y |

Prifung/Bestatigung 1 Manat{e)

Ausschreibung und Vergabe 11 Monat(e)

Vorbereitung der Vergabe/l V-Erstellung 8 Monatle)

AuszchrebungVergabe B Monatie)

Realisierung/Abrechnung 13 Monat(e)

Tiefbau/Rohbau 4 Monatie)

Gebaudehile (Dach, Fenster, Fassade) 4 Monatie)

Aushau & Manatie) |

Mangelbessitigung/Fertigstellung 3 Monatie)

Dokumentation/Schlussrechnung 3 Monatie)

Nutzungsaufnahme Juli 2025

DS0193/23




